



Calendarização do Processo do

Orçamento Participativo 2016

Janeiro						
S	T	Q	Q	S	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Fevereiro						
S	T	Q	Q	S	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29						

Março						
S	T	Q	Q	S	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Abril						
S	T	Q	Q	S	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Maio						
S	T	Q	Q	S	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Junho						
S	T	Q	Q	S	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Julho						
S	T	Q	Q	S	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Agosto						
S	T	Q	Q	S	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Setembro						
S	T	Q	Q	S	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

	De 4-01-2016 a 8-01-2015: Distribuição de Editais pelos locais Públicos e das cartas (carta de apresentação do OP2016 e Flayer).
	De 14-01-2016 a 15-01-2016: Distribuição dos outdoors ou cartazes informativos das 1ª sessões.
	De 01-02-2016 a 15-02-2016: Apresentação do OP 2016 à população e esclarecimento de dúvidas por todo o concelho.
	De 1-03-2016 a 4-03-2015: Distribuição dos outdoors ou cartazes informativos das 2ª sessões.
	De 14-03-2016 a 25-03-2016: 2ª sessões abertas ao público, de apresentação do OP 2016 e esclarecimento de dúvidas.
	De 11-04-2016 a 19-04-2016: Período em que a equipa do OP se desloca às sedes das juntas para ajudar no preenchimento das proposta e para a recolha das mesmas. NOTA: A entrega das propostas por qual quer meio email (orçamento.participativo@cm-marvao.pt); carta registada (Largo de Santa Maria 7330-101 Marvão) ou presencialmente nas instalações da Câmara finda a "26-04-2016".
	De 2-05-2016 a 31-05-2016: Avaliação das propostas por parte da comissão de Análise Técnica
	De 6-6-2016 a 10-06-2016: Divulgação das propostas válidas
	De 20-06-2016 a 29-06-2016: Envio dos pedidos de Reclamação, das propostas não válidas, com as alterações que acham necessárias, essas reclamações tem de ser enviadas por carta registada com aviso de receção.
	Dia 30-06-2016: Dia em que os proponentes que reclamaram têm oportunidade de explicar à comissão de análise técnica qual a sua ideia. NOTA: A comissão de análise técnica ou um representante estará presente mas não dará qual quer resposta acerca das propostas expostas.
	De 1-07-2016 a 29-07-2016: Reavaliação das propostas que foram sujeita a alterações por parte dos proponentes.
	De 8-08-2016 a 19-08-2016: Apresentação dos projetos a votação, distribuição dos editais e dos cartazes.
	Dia 31-08-2016: Apresentação pública das propostas a votação por parte dos proponentes.
	De 12-09-2016 a 16-09-2016: Votação por urna nas sedes das juntas de Freguesia
	Dia 28-09-2016: Cerimonia oficial de apresentação dos resultados e entrega dos respetivos certificados.

Nota: Caso se justifique estas datas podem sofrer alterações.