A
MARVAO

Divisdo de Obras, Ambiente ¢ Qualidade de Vida

AUTO DE RECEPCAO PROVISORIA

Da empreitada, Reabilitagdo de Edificios da Autarquia - Substituicio da
Cobertura e Pinturas de Fachadas no Edificio da Casa da Rua das Portas da Vila, n.° 3 -
Marvio, adjudicada a Jaime Maria Costa Magro - Construgdes de Edificios, Unipessoal,
Lda. pelo Municipio de Marvido, por despacho de vinte e seis de outubro de dois mil e

dezoito, pela importincia de € 8 658,00 (Oito Mil Seiscentos e Cinquenta e Oito Euros).

Aos quinze dias de janeiro de dois mil e dezanove, compareceram no local da
obra o Sr. Victor Manuel Martins Frutuoso como representante do dono da obra e o Sr.
Jaime Maria Costa Magro como representante do adjudicatéario, tendo verificado que os
trabalhos se encontravam em conformidade com o conteido da memdria descritiva,
pecas desenhadas, mapa de trabalhos, caderno de encargos e cldusulas técnicas

especiais, razdo porque a considera em condi¢des de ser recebida provisoriamente.

E nada mais havendo a tratar, foi lavrado o presente auto que vai ser assinado

pelas pessoas que nele intervieram.
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MUNICIiPIO DE MARVAO

AUTO DE CONSIGNACAO DA OBRA

Aos dezasseis dias do més de Novembro de dois mil e dezoito no local onde deve
proceder-se a execugdio dos trabalhos respeitantes 4 empreitada de Reabilita¢iio de
Edificios Municipais — Substitui¢io de Coberturas e Pintura nas Fachadas da Casa
da Rua das Portas da Vila, n.” 3, Marvio adjudicada a Jaime Maria Costa Magro -
Construcio de Edificios, Lda. e a que se reporta o despacho do Sr. Presidente da
Cémara datado de vinte e seis de Outubro de dois mil e dezoito. Pelo Municipio de
Marvdo, compareceu o Senhor Victor Manuel Martins Frutuoso e como
representante do empreiteiro adjudicatario estava presente o Senhor Jaime Maria
Costa Magro a quem foram prestadas todas as indica¢Bes e informages julgadas
convenientes e necessdrias para uma total e completa definigio das condi¢des de
execucdo dos trabalhos, sendo-lhe entregues copias do projeto e demais pegas escritas e
desenhadas a que se referem o Caderno de Encargos.

Pelo Senhor Jaime Maria Costa Magro representante do empreiteiro adjudicatario foi
declarado que aceitava e reconhecia totalmente exatos os elementos que lhe foram
entregues, pelos quais se podia proceder a execugio da empreitada nos termos previstos
e contratados, sem qualquer reserva ou reclamacio.

Pela representante do Municipio de Marvio foi dito que procedia a consignagdo dos
trabalhos.

E, ndo havendo mais nada a tratar, foi dados por findo este acto de consignacio e
lavrado o presente auto que foi lido em voz alta na presenca dos supra indicados

intervenientes que o acharam conforme e o vio assinar,
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Dionisio da Silva Nunes
“

De: Concursos Publicos Marvao

Para: Jaime Magro

Cc: Maria Soledade Almeida Pires; Victor Manuel Martins Frutuoso

Assunto: FW: Reabilita¢do de Edificios Municipais - Substituicdo de Coberturas e Pintura nas

Fachadas da Casa da Rua das Portas da Vila, N°. 3 em Marvdo

Ex. mos Senhores

Em referéncia ao assunto em epigrafe, e de acordo com a indicagdo da Sra. Chefe de Divisdo venho pelo presente notificar V. Ex.2,
a estar presente no edificio desta Camara Municipal no dia 16 de novembro de 2018, pelas 9.40 horas a fim de proceder a assinatura
do auto de consignagao dos trabalhos.

Com os melhores cumprimentos
0O Assistente Técnico

Dionisio Nunes

MUNICIPO DE ~
A MArRVAO
DivisGo de Obras
logo de Son Maro | 7330101 Monda § Porugdl

Td +35) 245909 130 | Fox «351 245693 526
WO Moo, pl

b% Adira as boas praticas ambientais, prefira a comunicago electrénica. Leia, responda, encaminhe, arquive e classifique a sua
informagdo. Antes de imprimir, pense no ambiente!

[Pagina n.o]
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Dionisio da Silva Nunes

NS oot

De:
Enviado:
Para:

Ce:
Assunto:

Anexos:

Controlo:

Ex. mos Senhores

30- 50 LY
Dionisio da Silva Nunes

terca-feira, 30 de outubro de 2018 15:25

‘jaimemagrounipessoal@hotmail.com’

Maria Soledade Almeida Pires

Reabilitagdo de Edificios da autarquia - Substituicdo de Coberturas e Pinturas nas
Fachadas da casa da Rua das Portas da Vila, N®©. 3 - Marvio

Oficio portas da vila.pdf; Relatério final portas da vila.pdf

Destinatario Entrega
‘jaimemagrounipessoal@hotmail com’

Maria Soledade Almeida Pires Entreque: 30-10-2018 15:25

Em referéncia ao assunto em epigrafe, segue em anexo o oficio ref2. 4960 de 29-10-2018, e o relatdrio final.

Com os melhores cumprimentos

O Assistente Técnico

Dionisio Nunes

A

MUNICIPIO DE

MARVAO

Divisdo de Obras

lorgo de Sono Moria | 7330101 Mondo | Portugal
Tl +351 245 909 130 | Fox «251 245993 526

wewrw.Cm-morvatpt

b% Adira &s boas préticas ambientais, prefira a comunicagiio electrdnica. Leia, responda, encaminhe, arquive e classifique a sua
informacdo. Antes de imprimir, pense no ambiente!

[Pagina n.°]






Ex. ™ Senhor(a)

Jaime Maria Costa Magro —
Construgdoes de Edificios, Lda
Ranginha, N.° 25 .

7330-219 SANTO ANTONIO DAS AREIAS

Sua referéncia Sua comunicagao de Nossa refergncia Data
4960 29/10/2018
Proc.

2018/300.10.001/47

ASSUNTD: ReahilitagBo de Edifios da Autarquia - SubstituigBo da Coberturas e Pinturas de Fachadas nn
Ediffcio da Casa da Rua das Portas da Vila, N2, 3 - Marviéin

Informa que. de acordo com o despacho do Sr. Presidente da Camara datado de 26-10-2018. & adjudicado a V. Ex2., a
empreitada referida em assunto, pelo valor de 8.658.00 E (+ IVA), nos termos do art? 1282 do CCP na redagao dada
pela Lei 1I-8/2017 de 3! de agosto, com base no relatdrio final.

Mais se informa V. Ex2. que para que se possa efetuar qualquer pagamento seré necessério a apresentagao, das
certiddes emitidas pelas avtoridades competentes do respetivo Estado Membro, pelo que solicitamos que sejam
enviadas. dentro do prazo de 3 dias uteis de acordo com as clausulas 9 e 10 do convite:

- Certidao comprovativa de que essa empresa se encontra com a situagdo regularizada relativamente a dividas por
impostos ao Estado Portugués.

- Certid3a comprovativa de que essa empresa se encontra com a situagan regularizada relativamente a dividas por
cantribuicdes para a sequranca social em Partugal.

Com os melhores cumprimentos;

A Chefe de Divisao de Obras, Ambiente e Dualidade de Vida *

MARIA Assinado de forma digital por
SOLEDADE zll»;i!;. SOLEDADE ALMEIDA

ALMEIDA PIRES 0Dados: 2018.10.30 09:44.05 Z
(Eng. Maria Soledade Almeida Pires)

* o uso de compettncia delegada

Documento assinado digitalmente. Quando impresso, o documento constitui uma cdpia autenticada do original digital, desde que validado pelo selo branco
da Cimara Municipal de Marv3a



Dacumento assinado digitalmente. Quanda impresso, o documento constitui uma cdpia autenticada do original digital, desde que validado pelo sele branca
da Cdmara Municipal de Marvio
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MARVAO 1 16 ‘74

Reabilitaciio de Edificios da Autarquia — Substituicio de Coberturas e Pinturas nas
Fachadas da Casa da Rua das Portas da Vila, N° 3 - Marvio

AJUSTE DIRECTO
Dec-Lei n® 111-B/2017, de 31 de agosto)

Relatério Preliminar
(Art.® 122 do Decreto-Lei 111-B/2017, de 31 de agosto)

Aos vinte e quatro dias do més de outubro de dois mil e dezoito, o juri nomeado
por despacho datado de 09-10-2018 reuniu para proceder a andlise das propostas dos
concorrentes convidados para o procedimento de “Reabilitagiio de Edificios da
Autarquia — Substitui¢io de Coberturas e Pinturas nas Fachadas da Casa da Rua das
Portas da Vila, N°. 3 - Marvao™:

Foram enviados convites no dia 18/10/2018 as seguintes empresas:

- Maria da Cruz e Outros Herdeiros de Jodo Barreta Cebolas Batista — Construgéo Civil,
Lda., Lda;

- A Aldeia, Construgdes Civis, Sociedade Unipessoal, Lda;

- Jaime Maria Costa Magro, Construgéo de Edificios, Unipessoal, Lda.

O concorrente A Aldeia, Construgdes Civis, Sociedade Unipessoal, Lda, ndo apresentou
proposta.

O concorrente Maria da Cruz e Qutros Herdeiros de Jodo Barreta Cebolas Batista —
Construggo Civil, Lda., Lda., agradeceu o convite e informou que de momento néo lhe é
possivel apresentar proposta.

O concorrente Jaime Maria Costa Magro, Construgio de Edificios, Unipessoal, Lda
apresentou a proposta pelo valor de 8.658,00 € + IVA.

Como temos apenas uma proposta valida, o jiri considera de ndo efetuar a audiéncia
prévia aos concorrentes, nos termos do Art® 123 do diploma acima referido.

LARGO DE SANTA MARIA 7330-101 MARVAC PORTUGAL
TEL +357 245 909 130 FAX +351 245 993 526 ]



Dado que temos apenas uma proposta o jiri considera de submeter o projeto de decisdo
de adjudicagiio ao 6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do Art°® 125
do diploma acima referido e 0s seguintes passos:

Documentos de habilitagio

Nos termos da alinea j) do n° 1 do Art® 115 do CCP, na sua redagdo atual, o prazo para a
apresentagdo dos documentos de habilitagdo serd de 5 dias, apdés a comunicagdo da
adjudicagio.

Contrato Escrito

De acordo com a alinea a) do n° 1 do art® 95 do CCP e de acordo com o valor da
proposta, é dispensado a reducio do contratoe escrito.

Face ao que antecede e se as propostas aqui formuladas merecerem a aprovagdo
superior, proceder-se-a, nos termos do n® 1 do art® 77 do CCP, ao envio da notificagdo
da adjudicacido ao adjudicatario, a qual sera acompanhada do presente relatério.

Nos termos da alinea a} do n°2 do art® 77 do CCP, o adjudicatdrio sera igualmente
notificado:

- Para apresentar os documentos de habilitacdo exigidos no prazo fixado, 5 dias uteis.

As decisdes que o presente relatorio explicita foram tomadas por unanimidade e por
todos os membros presentes v&o ser assinadas.

O jtri

(Eng.? Maria Solédade Almeida Pires)

3/ (VActor Manuel Martiils Frutuoso}

Fernando Manuel\'ﬁilva Salgueir

8]



ANEXO XIll

Modelo de declaragdo de inexisténcia de conflito de interesses
{a que se refere 0 n.2 5 do artigo 67.9)

Fernando Manuel da Silva Salgueiro, com o CCn2 10183204 4ZY4, residente na Avenida
de Santo Antdnio n.2 11 - 2.2 Esq. — 7300-074 Portalegre, na qualidade de coordenador
Técnico, participando como membro do juri (por despacho do Sr.2 Presidente da Camara
de 05.102018) no procedimento “ Reabilitagcdo de Edificios da Autarquia — Substituicdo
de Coberturas e Pinturas nas Fachadas da Casa da Rua das portas da Vila, n.2 3 —
Marvao”, declara ndo estar abrangido, na presente data, por quaisquer conflitos de
interesses relacionados com o objeto ou com os participantes no procedimento em
causa.

Mais declara que se durante o procedimento de formagio do contrato tiver
conhecimento da participagdo nele de operadores econdmicos relativamente aos quais
possa existir um conflito de interesses, disso dara imediato conhecimento ao dérgdo
competente da entidade adjudicante, para efeitos de impedimento ou escusa de
participa¢ao no procedimento, nos termos do disposto nos artigos 69.2 a 76.2 do Cédigo

do Procedimento Administrativo.

Marvdo| 23,10.2018

Fernando Salgueiro






MyDoc Win Gestdo Documental / Municipio de Marvdo

DOCUMENTO N® REMETENTE SERV: DIVISAD DE OBRAS AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA
DATA (0/00/0000 TIPO DE DOCUMENTO INFORMAGAD
REFERENCIA LIVRO DE REGISTO LIVAC DE CORRESPONDENCIA

REGISTADO: spledade.plres
ATUALIZADO: soledade.pires
ASSUNTO

Reabilitagio de edificios da autarquia - Substitulgdo de coberturas e pinturas nas fachadas da Casa da Rua das Portas da Vila, n93, Marvio - Execugdo de
Obra

1, Original Enviado para Func.: Dionisio da Silva Nunes

PROCESSO N.° 2018/300.10.001/47
CLASSIFICACAO 300.10.001 - Contratacdo de empreitadas de obras plbiicas

{1) Movimentado no dia 09/10/2018 13:08 para Presidente de Cdmara: Luis Antdnio Abetho Sobreira Vitorine

Motivo: Exm® Sr Presidente, coloca-se & consideragdo superior a informacdo em anexo, com a proposta de inlcio do
procedimento por conbsulta prévia, com a consulta a3 estas ou aoutras entidades, a retengdo de 10 % do valor da
empreitada em cada pagamento e da nomeagdo do Juri do procedimento. Anexa-se a cabimentagdo desta empreitada

{2) Movimentado no dia 09/10/2018 16:53 para Serv: Divisdo de Obras Ambiente e Qualidade de Vida
Autor do despacho: Luls Antdnio Abelho Sabreira Vitering

B%%ﬂs ?ﬁ%‘:ﬁ%ﬁgﬁ@?&-se as empresas de acordo com a informagdo nonelo o seguinte juri Eng?
B EREO Al Oifndo Salgueiro sende o primelro o presidente e suplente Sr Dionisio e 5ra Helena
Barbas, retenha-se 10% nos pagamento.

(3} Movimentado no dia 09/10/2018 16:55 para Presidente de Cadmara: Luis Anténio Abelho Sobreira Vitorine

Motivo: Para assinar despacho, convite e caderno de encargos

{4) Movimentado no dia 10/10/2018 13:06 para Serv: Divisio de Obras Ambiente e Qualidade de Vida
Autor do despacho: Luls Antdnio Abelho Sobreira Vitorino

R sl cne

{5) Movimentado no dia 10/10/2018 13:12 para Func.: Dionisio da Silva Nunes

Motivo: Para dar seguimento ao processo de acordo com o despacho do Sr Presidente

{6) Movimentado no dia 17/10/2018 13:51 para Func.: Maria Soledade Almeida Pires

Motivo: Para assinar

{7) Movimentado no dia 18/10/2018 09:54 para Func.: Dionisio da Silva Nunes

Motlva: Oficflas assinados

Tipo doc.: Informagdo de cardcter técnlce | Data: 09/10/2018 | ObservagBes: Cabimentagdo

Entrada n.? 4815 do dia 24/10/2018

Remetente: Ext.: Maria da Cruz & Qutros Herdeiros de Jodo Barreta Cebolas Batista NIF: 506861910
Livro de registo: Livro de Correspondéncia
Tipo documento: E-Mail

Interno n.”? 652 do dia 09/10/2018

Remetente: Serv.: Divisdo de Dbras Ambiente e Qualidade de Vida
Livro de registo: Livro de Correspondéncia
Tipo documento: Informacdo

@irc (pata de impressio: 24/10/2018) Pagina 1/ 2



MyDoc Win Gestdo Documental /Municipio de Marvao

Interno n.® 653 do dla 09/10/2018

Remetente: Serv.: Divisdo de Obras Ambilente e Qualldade de Vida
Livro de registo: Uvro de Correspondéncia
Tipo documento: Despacho

Interno n.? 654 do dia 09/10/2018

Remetente: Serv.: Divisdo de Qbras Amblente e Qualidade de Vida
Livro de registo: Livro de Correspondéncia
Tipo documento: Convite

Interno n.° 655 do dia 09/10/2018

Remetente: Serv.: Divisdo de Obras Ambiente e Qualidade de Vida
Livro de registo: Livro de Correspondéncia
Tipo documento: Caderno de Encargos

Saida n.°? 4712 do dia 17/10/2018

Remetente: Serv.: Divisdo de Obras Ambiente e Qualidade de Vida
Livro de reglsto: Livro de Correspondéncia
Tipo documento: Oficio

Saida n.° 4713 do dla 17/10/2018

Remetente: Serv.: Divisdo de Obras Ambiente e Qualidade de Vida
Livro de registo: Llvro de Correspondéncia
Tipo decumento: Oficlo

Saida n.? 4714 do dia 17/10/2018

Remetente: Serv.: Divisdo de Obras Amblente e Qualidade de Vida
Livro de regista: Livro de Correspondéncia
Tipo documento: Oficlo

Saida n.® 4732 do dia 18/10/2018

Remetente: Serv.: Dlvisdo de Obras Ambilente e Qualldade de Vida
Uivro de registo: Livre de Correspondéncia
Tipo documento:  E-Mail

Saida n.? 4733 do dia 18/10/2018

Remetente: Serv,: Divisdo de Obras Ambilente e Qualidade de Vida
Livro de registo: Livro de Correspondéncia
Tipo documento: E-Mail

Saida n.° 4731 do dia 18/10/2018

Remetente: Serv.: Divisio de Obras Ambiente e Qualidade de Vvida
Livro de registo: Livro de Correspondéncia
Tipo documento: E-Mail

Entrada n.? 4795 do dia 23/10/2018

Remetente: Ext.: Jalme Marla Costa Magro - ConstrugBes de Edificios, Lda NIF: 509774954
Livro de registo: Llvro de Correspondéncia
Tipo documento: Proposta

aIrC (pata ce impressao: 24/10/2018) Pagina 2 / 2



MyDoc Win Gestdo Documental / Municipio de Marvéo

DOCUMENTO N° REMETENTE EXT.: MARIA DA CRUZ & QUTROS HERDEIROS DE JOAQ BARRETA CEBOLAS BATISTA
DATA 23/10/2018 TIPO DE DOCUMENTO E-MAIL
REFERENCIA LIVRO DE REGISTO LIVRO DE CORRESPONDENCIA

REGISTADO: dionislo.nunes
ATUALIZADO: dionisio.nunes
ASSUNTO

Re: FW: Reabilitac3o de EdIficios da Autarquia - Substituigdo de Coberturas e Pinturas nas Fachadas da Casa da Rua das Portas da Vila, N®. 3 - Marvao

Detalhes do Documento

1. Original Enviado para Serv: Divisdo de Qbras Amblente e Qualidade de Vida

PROCESSO N.© 2018/300.10.001/47
CLASSIFICACAO 300.10.001 - Contratagdo de empreltadas de obras piblicas

{1) Movimentada no dia 24/10/2018 09:59 para Serv: Divisdo de Obras Ambiente e Qualidade de Vida

Motivo: Reglsto original!

Entrada n.? 4815 do dia 24/10/2018

Remetente: Ext.: Maria da Cruz & Outros Herdelros de Jodo Barreta Cebolas Batista NIF: 506861910
Livro de registo:  Livro de Correspondéncia
Tipo documanto:  E-Mail

Interno n.? 652 do dia 09/10/2018

Remetente: Serv.: Divisdo de Obras Ambiente e Qualidade de Vida
Livro de registo: Livro de Correspondéncia
Tipo documento: Informagio

Interno n.° 653 do dia 09/10/2018

Remetente: Serv.: Divisdo de Obras Ambiente e Qualidade de Vida
Livro de registo: Livro de Correspondéncla
Tipo documento: Despacho

Interno n.° 654 do dia 09/10/2018

Remetente: Serv.: Divisdo de Obras Amblente e Qualidade de Vida
Livro de registo: Livro de Correspondéncia
Tipe documento: Convite

Interno n.? 655 do dia 09/10/2018

Remetente: Serv.: Divisdo de Obras Ambiente e Qualidade de Vida
Livro de registo: Llvro de Correspondéncia
Tipo documenta: Caderno de Encargos

Saida n.° 4712 do dia 17/10/2018

Remetente: Serv.: Divisdo de Obras Amblente e Qualldade de Vida
Livro de registo: Livro de Correspondéncia
Tipo documento:  Oficio

Saida n.° 4713 do dia 17/10/2018

Remetente: Serv.: Dlvisdo de Obras Amblente e Qualidade de Vida
Livro de registo: Livro de Correspondéncia
Tipo documento: Oficio

Saida n.° 4714 do dia 17/10/2018

Remetente: Serv.: Divis3c de Obras Ambiente e Qualidade de Vida
Livro de registo; Livro de Correspondéncia
Tipo documento: Oficlo

airc (Data de impressdo: 24/10/2018) Pagina 1/ 2
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Saida n.® 4732 do dia 18/10/2018

Remetenta: Serv.: Divisdo de Obras Ambiente e Qualidade de Vida
Livro de registo: Livra de Correspondéncia
Tipo documento:  E-Mail

Saida n.® 4733 do dia 18/10/2018

Remetente: Serv.: Divis3o de Obras Amblente e Qualidade de Vida
Livro de registo: Livro de Correspondéncia
Tipo docurmeanto: E-Mail

Saida n.® 4731 do dia 18/10/2018

Remetente: Serv.: Divisdo de Obras Ambiente e Qualldade de Vida
Livro de registo: Livro de Correspondéncia
Tipo documento: E-Mall

Entrada n.° 4795 do dia 23/10/2018

Remetente: Ext.: Jalme Maria Costa Magro - Construgdes de Edificios, Lda NIF: 509774954
Livro de registo:  Livro de Correspondéncia
Tipo documento: Proposta

@IrC  (Data de impressso: 24/10/2018) Pagina 2/ 2



MyDoc Win Gestdo Documental /Municipio de Marvao

DOCUMENTO N° REMETENTE SERV: DIVISAO DE OBRAS AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA
DATA 00/00/0000 TIPO DE DOCUMENTO DESPACHO
REFERENCIA LIVRO DE REGISTO LIVRC DE CORRESPONDENCIA

REGISTADO: soledade.pires
ATUALIZADO: luis.vitorino
ASSUNTO

Reabilitagdo de edificios da autarquia - Substituig3o de coberturas e pinturas nas fachadas da Casa da Rua das Partas da Vlla, n®3, Marv3o - Execugdo de
Obra

1. Original Envlado para Func.: Dionisio da Silva Nunes

PROCESSO N.° 2018/300.10.001/47
CLASSIFICACAD 300.10.001 - Contratagio de empreitadas de obras publicas

{1} Movimentade no dia 09/10/2018 16:48 para Presidente de Cimara: Luis Anténio Abelho Sobreira Vitorino

Motivo: Coloca-se a consideragdo superior a analise e assinatura do despacho de acordo com a sua indicagdo,

(2) Movimentado no dia 09/10/2018 16:53 para Serv: Divisdo de Obras Ambiente e Qualidade de Vida
Autor do despacho: Luis Antdnio Abelho Sobreira Vitorino

EEE%%‘ HWWQM documento Interno n.? 652 de 09/10/2018, assoclado ao Processo n.o
il e

{3) Movimentado no dia 09/10/2018 16:55 para Presidente de Cdmara: Luis Anténio Abelho Sobreira Vitorino

Motive: Movimento efetuado pelo documento Interno n.? 654 de 09/10/2018, associado ao Processo n.2
2018/300.10.001/47

(4) Movimentado no dia 10/10/2018 13:06 para Serv: Divisdo de Obras Ambiente e Qualidade de Vida
Autor do despacho: Luis Antdnio Abetho Sobreira Vitorino

BS%%E%E!%WHO documento Interno n.° 654 de 09/10/2018, associado ao Processo n.o
IO 14

{5) Movimentado no dia 10/10/2018 13:12 para Func.: Dionisio da Sllva Nunes

Motivo: Movimento efetuado pelo documento Interno n.@ 655 de 09/10/2018, assoclado ao Processo n.?
2018/300.10.001/47

(6) Movimentado no dia 17/10/2018 13:51 para Func.: Maria Soledade Almeida Pires

Motivo: Movimento efetuado pelo documento Saida n.® 4714 de 17/10/2018, assoctada ao Processo n.2@
2018/300.10.001/47

(7} Movimentado no dia 18/10/2018 09:54 para Func.: Dionisio da Silva Nunes

Motivo:; Movimento efetuado pelo documento Saida n.© 4712 de 17/10/2018, associado ao Processa n.®
2018/300.10.001/47

Entrada n.° 4815 do dia 24/10/2018

Remetente: Ext.: Marla da Cruz & Outros Herdelros de Jodo Barreta Cebolas Batista NIF: 506861910
Livro de regista: Livro de Correspondéncia
Tipo documento;  E-Mail

Interno n.° 652 do dia 09/10/2018

Remetente: Serv.: Divisdo de Obras Ambiente e Qualidade de Vida
Livro de registo: Livro de Correspondéncia
Tipo documento: Informagio

@Irc (oata de Impressio: 24/10/2018) Pagina 1/ 2
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Interno n.? 653 do dia 09/10/2018

Remetente: Serv.: Divisdo de Obras Ambiente e Qualidade de Vida
Livro de registo: Uvro de Correspondéncia
Tipo documento: Despacho

Interno n.° 654 do dia 09/10/2018

Remetente: Serv.: Divisdo de Obras Ambiente e Qualldade de Vida
Livro de registo: Livro de Correspondéncia
Tipo documento: Convite

Interno n.® 655 do dia 09/10/2018

Remetente: Serv.: Divis3o de Obras Amblente e Qualidade de Vida
Livro de registo: Livro de Correspondéncla
Tipo documento: Caderno de Encargos

Saida n.? 4712 do dia 17/10/2018

Remetente: Serv.: Divisdo de Obras Amblente e Qualidade de Vida
Livro de registo: Livre de Correspondéncia
Tipo documento: Oficio

Saida n.® 4713 do dia 17/10/2018

Remetente: Serv.: Divisdo de Obras Ambiente e Qualidade de Vida
Livro de registo:  Livro de Correspondéncia
Tipo documento:  Oficio

Saida n.° 4714 do dia 17/10/2018

Remetente: Serv.: Divis3o de Obras Amblente e Qualidade de Vida
Livro de registo: Llvro de Correspondéncla
Tlpo documento: Oficlo

Saida n.© 4732 do dia 18/10/2018

Remetente: Serv.: Divisdo de Obras Ambiente e Qualidade de Vida
Livro de registo: Livro de Correspondéncia
Tipo documenta: E-Mail

Saida n.° 4733 do dla 18/10/2018

Remetente: Serv.: Divis3o de Obras Ambiente e Qualidade de Vida
Livro de registo: Livro de Correspondéncia
Tipo documento: E-Mall

Saida n.? 4731 do dia 18/10/2018

Remetente: Serv.: Divisdo de Obras Amblente e Qualldade de vida
Livro de registo: Livro de Correspondéncla
Tipo documento: E-Mall

Entrada n.®? 4795 do dia 23/10/2018

Remetente: Ext.: Jalme Marla Costa Magro - ConstrucSes de Edificlos, Lda NIF: 509774954
Livro de registo: Lvro de Correspondéncia
Tipo documenta:  Proposta

airc (Data de impressio: 24/10/2018) Pagina 2 / 2
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Dionisio da Silva Nunes
De: Vicente Batista <mdacruz.ccivil@gmail.com>
Enviado: terca-feira, 23 de outubro de 2018 19:39
Para: Concursos Publicos Marvao
Assunto: Re: FW: Reabilitacao de Edificios da Autarquia - Substituicdo de Caberturas e
Pinturas nas Fachadas da Casa da Rua das Portas da Vila, N°. 3 - Marvdo
Anexos: image001,jpg
Boa tarde,

Desde ja agradecemos o vosso convite, pedimos desculpa, mas de momento ndo nos € possivel apresentar a
nossa proposta para os trabalhos em epigrafe.

Obrigado
Cumprimentos,

M.da Cruz

Concursos Publicos Marviio <concursos.publicos ¢ cm-marvao.pt> escreveu no dia quinta, 18/10/2018 a(s)
11:03:

Ex. mos Senhores

Em referéncia ao assunto em epigrafe, segue em anexo o oficio ref'. 4712 de 17-10-2018, PSS, caderno de
encargos, convite, medi¢des, memoria descritiva, condig¢des técnicas especiais.

Com os melhores cumprimentos

O Assistente Técnico

Dionisio Nunes

[Pagina n.0]



b% Adira as boas praticas ambientais, prefira a comunicagdo electrénica. Leia, responda, encaminhe, arquive e classifique a sua
informagao. Antes de imprimir, pense no ambiante!

Sem outro assunto de momento,
Cumprimentos

M.da Cruz e O.H. de jodo B.C.Batista

M.da Cruz e O.H. de jodo B.C.Batista

966 215 798 / 914 920 253
mdacruz.ceivili@ omail.com

{Pagina n.?}
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Dionisio da Silva Nunes '

De: Jaime Magro <jaimemagrounipessoal @hotmail.com>

Enviado: segunda-feira, 22 de outubro de 2018 18:16

Para: Concursos Pablicos Marvao

Assunto: Re: Reabilitagao de Edificios da Autarquia - Substituicao de Coberturas e Pinturas
nas Fachadas da Casa da Rua das Portas da Vila, N°. 3 - Marvio

Anexos: image001.jpg; proposta22102018_2.pdf; declaragdes22102018.pdf; documentos.pdf

Exmo. Senhor (a),

Junto se remete a nossa melhor proposta e demais documentagdo, em resposta ao vosso oficio nimero 4713,

Sem outro assunto de momento apresento 0s meus cumprimentos.

De: Concursos Pablicos Marvao <concursos.publicos@cm-marvao.pt>
Enviado: 18 de outubro de 2018 11:05

Para: jaimemagrounipessoal@hotmail.com

Cc: Maria Soledade Almeida Pires

Assunto: FW: Reabilitagdo de Edificios da Autarquia - Substituicdo de Coberturas e Pinturas nas Fachadas da Casa da
Rua das Portas da Vila, N2. 3 - Marvido

Ex. mos Senhores

Em referéncia ao assunto em epigrafe, segue em anexo o oficio ref?. 4713 de 17-10-2018, PSS, caderno de
encargos, convite, medicdes, memoria descritiva, condigbes técnicas especiais.

Com os melhores cumprimentos

O Assistente Técnico

Dionisio Nunes
[2010.02.23_Ass_Mail_DivObras11]

P Adira as boas praticas ambientais, prefira a comunicagdo electrdnica. Leia, responda, encaminhe, arquive e
classifigue a sua informacdo. Antes de imprimir, pense no ambiente!

[Pagina n.°]






Jaime Maria Costa Magro- gzgnsgugz‘ig de Edificios. Unipessoal, Lda., NIPC

‘ Proposta
|
' a postal 25, tendo tomado inteiro e perfeito

50 77454, com sede em Lugar de Ranginha, caix
dnento do caderno de encargos relativo a execugio do contrato a celebrar na sequéncia do

imento de&guﬂ_tLJ—&Pr via para a execugdo de empreitada de Reabilitacio de Edifios da

inturas nas Fachadas da Casa dz Rua das Portas da Vila

trabhlhos, cademo de encargos e clatsulas técnicas especiais, pelo valor de € 8.658,00 (Oito mil

| Ranginha, 22 de Outubro de 2018.

| Wiyl N ons & Aﬁ/ﬁ_///}/c y




EMPREITADA [ Projecto de substituicdo de coberturas e

pinturas nas fachadas de casa na Rua Portas

daVilan23
Cap.p® Designagdo dos trabalhos Quant. |Unid. {Prego Unit Prego Total
1 Montagem e desmontagem de estaleiro
1livg €200,00 €200,00
2 Fornecimento e execuc¢io de cobertura em

telha ceramica de canudo, assentes sobre
chapas celulo-minerais tipo "Onduline"Sub
Telha ST200 ou equivalente, sobre painel de
0SB ou equivalente e isolamento termico
Manta de Bolhas de Ar revestida a aluminio
nas 2 faces Boltherm 131 ou equivalente . O
artigo inclui caleiras e rufos em chapa de
zinco, onde forem necessdrios. As telhas
dever3o ser caleadas com argamassa de cal e
areia e grampeadas. Na ligagdo entre chapae
parede e nos beirados, serd aplicada tela
propria fornecida pelo fabricante das chapas.
O beirade devera ser reparado ou substituido
caso seja necessério. Incluindo todos os
trabalho , equipamentos, prento a funcionar.
(Nota: a area considerada foi a area do
edificio em planta) 106]m2 |€68,00 €7.208,00




Cap.n® Designagio dos trabalhos Quant. |Unid. |Prego Unit Preco Total

3 Execucio da pintura das fachadas, trés

dem3os, com tinta silicato ecologica da ARGA

ou equivalente, incluindo lavagem das

paredes com maguina de pressdo, reparagdo

de rebocos e fissuras caso seja necessario,

todos os equipamentos, materiais, pronto a

funcionar 125|m2 |€10,00 €1250,00

Total {s/Iva)

€8.658,00

Jaﬁm\/z %(m‘a Wy_ //ﬂ e
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Jaime Maria Costa Magro - Construgiio de Edificigs, Unipessoal, ida.

Mapa de Equipamentos:
Designhacio Més

1

Andairpes 1

[Prazo Total: 30 dias.




Ny

Jaime Maria Costa Magro- Construgiio de Edificios, Unipessoal, 1da.

()bra: Emprei ilitaca Edifi A uia - Substituicio de Cob
Pinturasnas Fach d d das Portas da Vila. n® 3, em Marvio
Niapa de Mio de Obra
Designgciio Meés
2 3
Peqlreirc 2
Serventt 2

Brazo Total: 30 dias.




Jaime Maria Costa Magro- Construcio de Edificios, Unipessoal, 1da.

bra: Empreitada de Reabili_ta a0 de Edifios da Autarguia- Substituicio de Coberturas e

-

Pin
Mapa de Pagamentos
Désigngciio Més
1 2 3
Mes 1 €8.658,00

]Trazo Total: 30 dias.
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Jaime Maria Costa Magro- Construcfio de Edificios, Unipessoal, 1da.

(Opbra: Empreitada de Reabilitacio de Edifios da Autarquia - Substituico de Coberturas e

M@pa de Trabalhos

Designa fiio Meés

Montagdn de estaleiro

Demoligpes
Reparagdo da Estrutura
Montagem de isolamentos

Montagen de telha

Limpezalda Fachada

et | ot | et ot | et | et | o | et

Pinturas

Pgazo Total: 30 dias.







Hese

Jhime Maria Costa Magro - Construgiio de Edificios, Unipessoal, Lda, NIPC 709 774
954, colr\ sede em Ranginha, Cx Postal 25, 7330-219 Santo Anténio das Areias, tendo tomado

intéiro d perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo & execugdo do contrato a celebrar

ANEXO 1
Modelo de Declaracio

na fequr.ncia do procedimento de Consulta Prévia para a execugio da empreitada de Reabilitagio de
fioslda_Autarquia - Sub ituicio de Cobe as e Pinfuras nas Fachadas da (asa 02
P Vila n° 3. em M declara, sob compromisso de honra, que se obriga & executar 0

referid§ contrato em conformidade com © conteado do mencionado cadermno de encargos,

relativgmente ao qual declara aceitar, Sem reservas, todas as claiisulas.

9. Declara também gue executard o referido contrato n0s termos previstos nos seguintes
docunfentos que junta:

a) Proposta,

b) Mapa de Trabalhos, mapa de m&o de obra e mapa de equipamentos,

c) Plano de pagamentos;

d) Convite, memoria descritiva, pegas desenhadas, mapa de trabalhos, caderno de encargos €

1acshlas técnicas especiais.

3- Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a

exechodo do referido contrato, a0 disposto na legislagdo portuguesa aplicavel.

4- Mais declara, sob compromisso de honra, que:

a) Nio se encontra em estado de insolvéncia, em fase de liquidagdo, dissolugdo ou cessagio
de dctividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidagdo de patriménios ou em qualquer
situcdo andloga, nem tem O respectivo processo pendente;

b) Nio foi condenado por sentencga transitada em julgado por qualquer crime que afecte a

sua#lonorabilidade profissional;

c) Nio foi objecto de aplicagiio de sangdo administrativa por falta grave em matéria
profissional;

d) Tem a sua situagio regularizada relativamente a contribuigdes para a seguranga social em
Porugal;

¢) Tem a sua situagio regularizada relativamente a impostos devidos em Por-t.u.:gal'




Z

f) Nio foi objecto de aplicagio da sangdo acessdria prevista na alinea €) do n°1 do Art21°,
do Decrefo-Lei 433/82, de 27 de Outubro, no artigo 45°, da Lei 18/2003, de 11 de Junho, eno n° 1
do Art.46p° do Codigo dos Contratos Piblicos;

g)] Nao foi objecto de aplicagdo, ha menos de dois anos, de sangdo administrativa ou judicial

pelg utilfzagdo a0 Seu servigo de mio-de-obra legalmente sujeita ao pagamento de impostos €

contribufcdes para a seguranga social, ndo declarada nos termos das normas que imponham essa
obngagdo em Portugal,

ilNzo foi condenado por sentenga transitada em julgado por algum dos seguintes crimes:

i) Participagio em actividades de uma organizagio criminosas, tal como
definida no n°1 do Art.2° da Acgio Comum n°08/773/JAL, do Coselho;

ii) Corrupggo, na acepgdo do Artigo 3° do Acto do Conselho de 26 de Maio de
1997 e do n°1 do Art.3° da Acgiio Comum n°08/742/JAl do Conselho;

iif) Fraude, na acepgio do Artigo 1° da Convengdo relativa 2 Protecgio de
Interesses Financeiros das Comunidades FEuropeias;

iv) Branqueamento de Capitais, na acepgdo do n°t da Directiva n° 91/308/CEE,
do Consetho, de 10 de Junho, relativa & prevengio da Utilizagdo do Sistema
Financeiro para efeitos de branqueamento de capitais,

) Nio prestou, & qualquer titulo, directa ou indirectamente, agsessofia ou apoio técnico na

prepajacio e elaborat;id das pegas do procedimento.

5. O declarante tem pleno conhecimento de que a prestagio de falsas declarages implica
Lonsbante o caso, a excluséo da proposta apresentada ou 2 caducidade da djudicagdo que
venfualmente sobre ela recais e constitui contra-ordenagiio muito grave, nos termos do artigo 456°

do (Jodigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicagio da sang@o acessoria de

privq¢éo do direito de participar, como candidato, como concorrente ou COMO membro ae

amento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adoptado para a formagdo de

contfatos publicos, sem prejuizo da participagio entidade competente para efeitos de

prodedimento criminal.

6- Quando a entidade adjudicante o solicitar, 0 concorrente obriga-se, nos termos do
disdosto no Art.81° do Cédigo dos Contratos Publicos, a apresentar a declaragiio que constitui o
aneko I do referido Codigo, bem como 05 documento comprovativos de que se encontra nas
sitagdes previstas nas alineas b), d), €) ei), don’ 4 desta declaragdo.

7- O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a ndo apresentacdo dos documento




solicitado$ nos termos do numero anterior, por motivo que lhe seja imputével, determina a

caduridade da adjudicagiio que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada € constitui

contfa-ordenagio muito grave, nos termos do Artigo 456° do Codigo dos Contratos Publicos, & qual

pode de rminar a aplicagéo da sanglo acessoria de privagiio do direito de participar, como

candidatg, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, efm

qualquer procedimento adoptado para 2 formagio de contratos publicos, sem prejuizo da

participagdo 4 entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

Ranginha, 22 de Outubro de 2018.

2 it Jlonse (e Nogre




Anexo II
Modelo de Declaragiio

ime Maria Costa Magro- Construgio de Edificios, Unipessoal, Lda, NIPC 709 774
954, comy sede em Ranginha, Cx Postal 25, 7330-219 Santo Antonio das Areias, adjudicatario no
prolszedi bento de Consulta Prévia para a execugdo da empreitada de Reabilitacdo de Edifios da
Aits H : - , 1 TRiL achadas da .2 da Rua das Portas da

LTG0 LG A iras e

arviio, declara, sob compromisso de honra, que a sua representada:

) Nio foi objecto de aplicagdo de sangdo administrativa por falta grave em matéria
profissipnal e os titulares dos seus Orgao sociais de administragéo, direcg@o ou geréncia néo foram
tIectm da aplicago de sangdo administrativa por falta grave em matéria profissional;

b) Nio foi condenado por sentenca transitada em julgado por qualquer crime que afecte a
sula hoRorabilidade profi ssional;

¢) Nio foi objecto de aplicagio da sangao acessoria prevista na alinea e) don°l do Art.21°

do i&:reto—Lei 433/82, de 27 de Outubro, no artigo 45°, da Lei 18/2003, de 11 de Junho, e no n°1
460° do Cédigo dos Contratos Piiblicos;

.

0

d) Niio foi objecto de aplicaggio de sangao acessoria prevista na alinea b) don° 1 do Art. 627°
do Cofligo do Trabalho;

€) Nio foi objecto de aplicagdo, hi menos de dois anos, de san¢ao administrativa ou judicial

iela tilizagdo a0 seu servigo de mio-de-obra legalmente sujeita ao pagamento de impostos e
cont uighes para a seguranga social, ndo declarada nos termos das normas que imponham essa
|

pbrigpgdo em Portugal,

i f) Nao prestou, a qualquer titulo, directa ou indirectamente, assessoria ou apoio técnico na
prepgragio e elaboragio das pegas do procedimento.

| 2. O declarante junta em anexo 0§ documentos comprovativos de qua a sua representada nao
se eIcontra nas situagOes previstas nas alineas b), d), €) e i) do Artigo 55° do Codigo dos Contratos
'Pubkcos.

3. O declarante tem perfeito conthecimento que a prestagdo de falsas declaragdes implica 2

' ca:lcidade da adjudicagdo e constitui contra-ordenagéo muito grave, nos termos do Art.456° do
i C'

go dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicagio da san¢ao acessoria de privagao

do Hireito de participar, como candidato, como concorrenteé ou Como membro de agrupamento

canJﬂidato ou concorrente, em qualquer procedimento adoptado para a formag@o de contratos

pubflicos, sem prejuizo da participagdo a entidade competente para efeitos de procediemento




Ranginha, 22 de Outubro de 2018.

HW Jnie (S0 Hosy






..... prrrerer nups;/i pae. portaldocidadao.pt/RegistoOnline/Services/Certid

Certiddo Permanente
Cddigo de acesso: 8577-3833-5150

A e‘:ir:ga deste cédigo a qualquer entidade piblica ou privada dispensa a
kp ntacdo de uma certiddo em papel.(art® 759, n°Ss do Cédigo do Registo Comercial)

cula

NIPE: 509774954

Firnja: JAIME MARIA COSTA MAGRO - CONSTRUCAD DE EDIFICIOS, UNIPESSOAL LDA,
Natyreza Juridica: SOCIEDADE POR QUOTAS

Sede: Lugar Ranginha, caixa postal n® 25, Ranginha

Distrjto: Portalegre Concelho: Marvdo Freguesia: Santo Antdnio das Areias

7330 219 Santo Anténio das Arelas

Objqcto: Construgdo e Reparagdo de Edificios residendials e ndo residencials.

Capikal: 2.500,00 Euros

CAE Principal: 41200-R3

Datg do Encerramento do Exercicio: 31 Dezembro
Forma de Obrigar: Com a intervencdo de um gerente
Orgdos Sociais/Liquidatario/Administrador ou Gestor Judicial:

[ TS TTIN DO

e: JAIME MARIA COSTA MAGRO
NIF/NIPC: 104508795
Cargo: Gerente

Entidade comn os documentos integralmente depositados em suporte electrénico.

Os elgmentos constantes da matricula ndo dispensam & consulta das InscrigBes e respectivos
averbpmentos e anotagfies porquanto s3o estes que definem a sitwagao juridica da entidade.

II"ISCﬂEUES - Averbamentos - Anotagles

Ilnsc.L AP. 6/20110506 18:24:03 UTC - CONSTIT UIGAO DE SOCIEDADE,
DESIGNACAO DE MEMBRO{S) DE ORGAO(S) SOCIAL(AIS)

FIRMA: JAIME MARIA COSTA MAGRO - CONST RU(;ﬁO DE EDIFICIOS, UNIPESSOAL
LDA,

NIPC: 509774954

NATUREZA JURIDICA: SOCIEDADE POR QUOTAS

SEDE: Lugar Ranginha, caixa postal no 25, Ranginha

Distrito: Portalegre Concelho: Marv&o Freguesia; Santo Antdnio das Areias :
7330 - 219 Santo Antdnio das Areias

OBJECTO: Construglio e Reparacdo de Edificios residenciais e ndo residenciais.
CAPITAL : 2.500,00 Euros

Data de Encerramento do Exerciclo : 31 Dezembro

SOCIOS E QUOTAS:
QUOTA : 2.500,00 Euros

TITULAR: JAIME MARIA COSTA MAGRO

NIF/NIPC: 104508795

: Estado civil ; Casado(a)

Nome do cdnjuge: Maria José Gavancha Seco Magro
Regime de bens : Comunh#o de adquiridos
Residenca/Sede: Ranginha, Calxa Postal n® 25
7830 - 219 Santo Anténio das Areias

de3
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aups:/ bas. portaldocidadao. pt/RegistoOnline/Services/Certic
Residéncia/Sede: Ranginha, Caixa Postal no 25
7830 - 219 Santo Anténio das Arelas |
FORMA DE OBRIGAR/ORGAOS SOCIAIS:
Forma de obrigar: Com a interveng8o de um gerente
ORGAO(S) DESIGNADO(S):
GERENCIA;
Nome/Firmna: JAIME MARIA COSTA MAGRO
NIF/NIPC: 104508795
Cargo: Gerente

Residéncla/Sede: Ranginha, Caixa postal n® 25, Santo Anténio das Arelas
7330 - 219 Marvéo

Data da deliberago: 2011/05/03 j

Conservatdria do Registo Predial/Comerdial de flhavo
O(A) Ajudante por delegagio, Anabela de Jesus Duarte

An. 1 - 20110513 -~ Publicado em http:/lwva.mj.gov.ptlpublicacoes.
Conservatdria do Reglsto Predial/Comerdial de ilhavo
OfA) Ajudante por delegacS5o, Anabela de Jesus Duarte

Menl;ﬁes de Depésito - Anotaces

Merlc,‘io

DEP 494/2012-07-13 10:24:20 UTC - PRESTACAO DE CONTAS INDIVIDUAL
Ano da Prestacdo de Contas: 2011 (2011-07-01 a 2011-12-31) ]
Requerente e Responsével pelo Registo: JAIME MARIA COSTA MAGRO -

CONSTRUGAO DE EDIFICIOS UNIPESSOAL LDA !
Mengdo realizada nos termas do Decreto-Lei n®. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20120713 - Publicado em http:/ /www.mj.gov.pt/publicacoes .

Mengdo realizada nos termos do Decreto-Lef n®, 8/2007 de 17 Janeiro

Mengdo

DEP 841/2013-07-18 18:42:52 UTC - PREST, A(,'ﬂo DE CONTAS INDIVIDUAL
Ano da Prestacdo de Contas: 2012 (2012-01-01 a 2012-12-31) 1
Requerente e Responsdvel pelo Registo: JAIME MARIA COSTA MAGRO -
CONSTRUGAO DE EDIFICIOS UNIPESSOAL LDA

Mengdo realizada nos termos do Decreto-Lei n®. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20130718 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes

Mencdo realizada nos termos do Decreto-Lef n°, 8/2007 de 17 Janeiro

DEP 964/2014-07-17 23:49:50 UTC - PRESTACAO DE CONTAS INDIVIDUAL
Ano da Prestacdo de Contas: 2013 (2013-01-01 a 2013-12-31)

Requerente  Responsével pelo Registo: JAIME MARIA COSTA MAGRO -
CONSTRUGAO DE EDIFICIOS UNIPESSOAL LDA

Mencdo realizada nos termos do Decreto-Lel n°. §/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20140717 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes

Mencso realizada nos termos do Decreto-Lel n°. 8/2007 de 17 Janeiro

Mengdo

DEP 738/2015-07-17 04:22:16 UTC - PRESTACAO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestagao de Contas: 2014 (2014-01-01 a 2014-12-31)

Requerente e Responsével pelo Registo: JAIME MARIA COSTA MAGRO -

FVAICTTI IR/ e rerm e e em 5w ————
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Requerente e Responsdve! pelo Registo: JAIME MARIA COSTA MAGRO -
CONSTRUGCAQ DE EDIFICIOS UNIPESSOAL LDA

Mengdo realfzada nos termos do Decreto-Lel n°, 8/2007 de 17 Janelro

An. 1 - 20150717 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes

Mencdo realizada nos termos do Decreto-Lel n®, B/2007 de 17 Janeiro

Merlgio DEP 334/2016-07-06 21:20:26 UTC - PRESTA;EO DE CONTAS INDIVIDUAL
Ano da Prestagdo de Contas: 2015 (2015-01-01 a 2015-12-31)

Requerente e Responsdvel pelo Registo: JAIME MARIA COSTA MAGRO -
CONSTRUGAO DE EDIFICIOS UNIPESSOAL LDA

Meng8o reallizada nos termos do Decreto-Lef n°. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20160706 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes

Mengio reallzada nos termos do Decreto-Lei n®. 8/2007 de 17 Janeiro

Meficio DEP 513/2017-07-14 21:47:45 UTC - PRESTAGAO DE CONTAS INDIVIDUAL
Ano da Prestacdo de Contas: 2016 {2016-01-01 a 2016-12-31)

Requerente e Responsdvel pelo Registo: JAIME MARIA COSTA MAGRO -
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS UNIPESSOAL LDA

Mencdo realizada nos termes do Decrefo-Lei n®, 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20170714 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes

Mencdo realizada nos termos do Decreto-Lei n°. 8/2007 de 17 Janeiro

Meficio DEP 485/2018-07-13 00:40:30 UTC - PRESTACAO DE CONTAS INDIVIDUAL
Ano da Prestacdo de Contas: 2017 (2017-01-01 a 2017-12-31)

Requerente e Responsavel pelo Registo: JAIME MARIA COSTA MAGRO -
CONSTRUCACQ DE EDIFICIOS UNIPESSOAL LDA

Mencdo realizada nos termos do Decreto-Lei n°. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20180713 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes

Mencdo realizada nos termos do Decreto-Lel n®, 8/2007 de 17 Janelro

Certid3o permanente subscrita em 12-10-2018 e vélida até 12-10-2019

' Fim da Certidso

Notd Importante:
N&do (ecessita de imprimir este documento. Pode dar ¢ codigo de acesso a qualquer entidade
puablita ou privada, sempre que predse de apresentar uma certiddo de registo comerclal.
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ﬂara-se que a entidade contribuinte acima identificada tem a sua situagdo contribu**'a

SEGURANCA SOCIAL
DECLARACAO e e e

da entidade contribuinte JAIME MARIA COSTA MAGRO - CONSTRUGAO DE EDIFICIOS, UNIPESSOAL LD
/Menominagio JAIME MARIA COSTA MAGRO - CONSTRUGAO DE EDIFICIOS, UNIPESSOAL LD,
ero de Idenlificacéo de Seguranga Social 25097749549
ero de Identificagio Fiscal 509774954
ero de Daclaragio 17752985
de emissfio 12-10-2018

larizada perante a Seguranga Social,
sente declaragéo ndo constitui instrumento de quitagdo de divida de contribuiges e ou de

de mora, nem prejudica ulteriores apuramentos e é valida pelo prazo de quatromeses, a
ir da data de emisséo.

DECLARAGAO EMITIDA AUTOMATICAMENTE PELO SERVICO SEGURANGA SOCIAL DIRECTA

iMod. CJnC 1-DESS versfo www.seg-social.pt




autpridade
tr ria e aduaneira
Servigo de Financas de MARVAO - [1694)

CERTIDAO

Nuno L\]exzndre Isidoro Frade de Brito, Chefe de Finangas, a exercer fungdes no Servigo de Finangas de
MARVAO.

CERTIFICA} face aos elementos disponfveis no sistema informdtico da Autoridade Tribut4ria e Aduaneira (AT),
que o(3) con}ribuinte abaixo indicado(a) tem a sua situagdo tributdria regularizada, nos termos do artigo 177°-A
e/ou 0 5 e |2 do artigo 169°, ambos do Cddigo de Procedimento e de Processo Tributdrio (CPPT).

A presdnte cgrtiddo € vélida por trés meses e ndo constitui documento de quita¢do, nos termos dos n% 4 e 6 do

artigo 24° CHPT, respetivamente.
Por ser yerdafle e por ter sido solicitada, emite-se a presente certidio 12 de Outubro de 2018.

[DENTIFICACAO
NOME: JAIME MARIA COSTA MAGRO - CONSTRUGAQ DE EDIFICIOS UNIPESSOAL LDA
NIF: 509774954

Elementas pa validagdao O Chefe de Finangas,

N° Contribuintp: 509774954
Céd. Validagdd: NDU76RN4ZQET
(Nuno Alexandre Isidoro Frade de Brito )

Para vaildar esta cortidho §eada eo site www.portaldasfinancas.gov.pt, seleccione a op¢Ho "Valkdacio Doc.” @ introduzz o o da contribuinte a codigo de valldagdo acima
mencionados. Vagque qup 0 documento oblido comesponde a esta cortidao.
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ESTE CERTIFICADO E VALIDO APENAS PARA O FIM ACIMA MENCIONADO
(THIS CERTIFICATE IS VALID JUST FOR THE ABOVE-MENTIQNED PURPOSE)
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Dionisio da Silva Nunes

De: Concursos Pablicos Marvio

Enviado: quinta-feira, 18 de outubro de 2018 11:05

Para: ‘jaimemagrounipessoal@hotmail.com'

Ce: Maria Soledade Almeida Pires

Assunto: FW: Reabilitacdo de Edificios da Autarquia - Substituicdo de Coberturas e Pinturas
nas Fachadas da Casa da Rua das Portas da Vila, N°. 3 - Marvio

Anexos: Anexos PSS portas da vila.pdf, Caderno de encargos Portas da Vila.pdf; Condigbes

Técnicas especiais - portas da vila.pdf, Convite Portas da Vila.pdf; memoria
descritiva portas da vila.pdf; PSS portas da vila.pdf; Medicoes portas da vilaxlsx;
Oficio jaime.pdf

Ex. mos Senhores

Em referéncia ao assunto em epigrafe, segue em anexo o oficio ref2. 4713 de 17-10-2018, PSS, caderno de
encargos, convite, medi¢des, memoria descritiva, condigbes técnicas especiais.

Com os melhores cumprimentos
0 Assistente Técnico

Dionisio Nunes

A MARVAO

Divisgo de Obras

lorgo de Sonis Moo | 73310-101 Marwda | Porugal
Td +351 245909 130 | Fax +251 245593 524
W O morvoo

b% Adira as boas praticas ambientais, prefira a comunicacio electronica, Leia, responda, encaminhe, arquive e classifigue a sua
informacdo. Antes de imprimir, pense no ambiente!
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Dionisio da Silva Nunes
- |
De: Concursos Publicos Marvao
Enviado: quinta-feira, 18 de outubro de 2018 11:03
Para: ‘mdacruz.ccivil@gmail.com'
Cc: Maria Soledade Almeida Pires
Assunto: FW: Reabilitagdo de Edificios da Autarquia - Substituicdo de Coberturas e Pinturas
nas Fachadas da Casa da Rua das Portas da Vila, N°. 3 - Marvéo

Anexos: Anexos PSS portas da vila.pdf; Caderno de encargos Portas da Vila.pdf; Condigoes

Técnicas especiais - portas da vila.pdf, Convite Portas da Vila.pdf, memoria
descritiva portas da vila.pdf; PSS portas da vila.pdf; Oficio M. da Cruz.pdf, Medigoes
portas da vila.xlsx

Ex. mos Senhores

Em referéncia ao assunto em epigrafe, segue em anexo o oficio ref2. 4712 de 17-10-2018, PSS, caderno de
encargos, convite, medicGes, memoria descritiva, condigdes técnicas especiais.

Com os melhores cumprimentos
O Assistente Técnico

Dionisio Nunes

ﬂ MUNICIPO DE o~
A MARVAO
Divisdo de Obras
oo da Sorno Maria | 7330101 Morva | Porugdl

Tl +351 245 Q09 130 | Fex +351 245993 526
Wevw.Cm-morvoo.pt

b% Adira as boas praticas ambientais, prefira a comunicagdo electronica. Leia, responda, encaminhe, arquive e classifique a sua
informagdo. Antes de imprimir, pense no ambiente!
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Dionisio da Silva Nunes ’
De: Concursos Publicos Marvio
Enviado: quinta-feira, 18 de outubro de 2018 11:06
Para: jc-aaldeia@sapo.pt’
Cc: Maria Soledade Almeida Pires
Assunto: FW: Reabilitagdo de Edificios da Autarquia - Substitui¢do de Coberturas e Pinturas
nas Fachadas da Casa da Rua das Portas da Vila, N°. 3 - Marvao
Anexos: Anexos PSS portas da vila.pdf; Caderno de encargos Portas da Vila.pdf; Condi¢Ges

Técnicas especiais - portas da vila.pdf; Convite Portas da Vila.pdf, memaria
descritiva portas da vila.pdf; PSS portas da vila.pdf, Medi¢oes portas da vila.xlsx;
Oficio aldeia.pdf

Ex. mos Senhores

Em referéncia ao assunto em epigrafe, segue em anexo o oficio ref2. 4714 de 17-10-2018, PSS, caderno de
ancargos, convite, medictes, memoria descritiva, condigBes técnicas especiais.

Com os melhores cumprimentos
O Assistente Técnico

Dionisio Nunes

. MUNICIFO DE
A MARVAO
Divisdo de Obras
lorga de Sonte Mor | 7330101 Morvda | Porgal

T +351 245009 130 | Fox 4351 245993 526
wwrw.Cont morvoo.pt

b% Adira &s boas préticas amblentais, prefira a comunicacdo electronica. Leia, responda, encaminhe, arquive e classifique a sua
informagao. Antes de imprimir, pense no ambiente!
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Ex. ™ Senhar(a)

Maria da Cruz & Outros Herdeiros de
Joao Barreta Cebolas Batista
Currais da Pedra - Escusa

7330 Escusa

Sua refergncia Sua comunicagao de Nossa referéncia Data
4712 17/10/2018
Proc.

2018/300.10.001/47

ASSUNTD: Reahilitagén de Edificios da Autarquia - Substituigia de Coberturas e Pinturas nas Fachadas da
Casa da Rua das Portas da Vila, N2 3 - Marviio

Em conformidade com o despacho do Sr. Presidente da Camara datado de 10-{0-2018, convida-se V. Ex2., a apresentar
uma proposta para a empreitada de “Reabilitagéio de Edificios da Autarquia - Substituigio de Coberturas e
Pinturas nas Fachadas da Casa da Rua das Portas da Vila, N2, 3 - Marviino".
Rara o efeito envio as pecas de procedimento, para resposta ao nosso convite.

Com os melhores cumprimentos,

A Chefe de Divisao de Dbras, Ambiente e Qualidade de Vida *

MARIA sairas o tms gt
SOLEDADE PIRES

ALMEIDA PIRES Dgfo;‘;%w.wmm-nua
(Eng. Maria Soledade Almeida Pires)

*Ho uso de competéncia defegada

Documento assinado digitalmente. Quando impresso, o documenta constitul uma cépia autenticada do original digital, desde que validado pelo selo branco
da Cadmara Municipal de Marvio






Ex. ™ Senhor(a)

Jaime Maria Costa Magro —
Construgdes de Edificios, Lda
Ranginha, N.° 25 i

7330-219 SANTO ANTONIO DAS AREIAS

Sua referéncia Sua comunicagao de Nossa referéncia Lata
4713 17/10/2018
Proc.

2018/300.10.001/47

ASSIINTOD: Reabilitagéio de Edificios da Autarquia - Substituigéo de Coberturas e Pinturas nas Fachadas da
Casa da Rua das Portas da Vila, N|. 3 - Marvéo

Em conformidade com o despacho do Sr. Presidente da Camara datado de 10-10-2018. convida-se V. Ex2. a apresentar
uma proposta para a empreitada de “Reabilitagin de Edificios da Autarquia - Substituicéa de Coberturas e
Pinturas nas Fachadas da Casa da Rua das Portas da Vila, N2, 3 - Marvén",

Para o efeito envio as pecas de procedimento, para resposta ao nosso convite.

Com as methores cumprimentaos,

A Chefe de Divisao de Dbras, Ambiente e Oualidade de Vida *

Assinado de forma digilal por
MARIA MARIA SOLEDADE ALMEIDA

SOLEDADE Sl:;if 2018.10 18 10.01 42
ALMEIDA PIRES +ovee

(Eng. Maria Soledade Almeida Pires}

*No uso de competéncia delegada

Documento assinado digitalmente. Quanda impresso, o documento constitui uma ¢opia autenticada do original digital, desde que validado pelo selo branco
da Cadmara Municipal de Marvio
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Ex. ™ Senhor(a)

A Aldeia - Construgoes Civis, L.da
Canto Roubado .
7330-208 SANTO ANTONIO DAS AREIAS

Sua referéncia Sua comunicagéo de Nossa refergngia lata
4714 17/10/2018
Proc.

2018/300.10.001/47

ASSUNTD: Reabilitagan de Edificios da Autarquia - Substituigio de Coberturas e Pinturas nas Fachadas da
Casa da Rua das Portas da Vila, N2. 3 - Marvéo

Em conformidade com o despacho do Sr. Presidente da Camara datado de 10-10-2018. convida-se V. Ex2. a apresentar
uma proposta para a empreitada de "Reabilitagéin de Ediffcins da Autarquia - Substituicdo de Coberturas e
Pinturas nas Fachadas da Casa da Rua das Portas da Vila, N, 3 - Marviio”.

Para o efeito envio as pecas de procedimento. para resposta ao nosse convite.

Cam os melheres cumprimentos,

A Chefe de Divisao de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida *

Assinado de forma digital por
MAR lA MARIA SOLEDADE ALMEIDA

SOLEDADE PIRES
Oades 2018 1018 09 §9:17

ALMEIDA PIRES :oror
{Eng. Maria Soledade Almeida Pires)

*Ha uso de compeiéncia delegada

Documento assinade digitalmente. Quando impresso, o documento constitul uma copia autenticada do original digital, desde que validado pelo selo branco
da Camara Municipal de Marvio
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Reabilitacdo de edificios da autarquia — Substitui¢do de cobertura e pintura nas
fachadas da casa da Rua das Portas da Vila, N23, Marvdo

CONSULTA PREVIA |2018

CONVITE
outubro/2018

CONVITE | Municipic de Marvdo



iNDICE

PAPLE | oottt nts sttt sr e et e s e erssnesssnse e ee s ra e s e s sesannseeames s se bt ses b e s s bs s nbatssbbo s annensarannereaneens 3
NOS termos do artiB0 115.2 A0 COP.......i et rirssneests s bssat s taeesreesmeesesseesesensesnssssaesssssseannens 3
Cldusulal  IDENTIFICAGAO DO PROCEDIMENTO E DA ENTIDADE ADJUDICANTE .....ccovevrvenn 3
Cldusula2z  ORGAO QUE TOMOU A DECISAO DE CONTRATAR......ovvvreemremersererseereeresessesensnnne 3
Cldusula3  FUNDAMENTO DA ESCOLHA DO PROCEDIMENTO DE CONSULTA PREVIA........... 3
Clausula 4 PROPOSTAS VARIANTES ....errirerecereicrreissnecnseerineersnsessssssnsssesssseesssseessnsesessersssssssenes 3
Cldusula5 O PRAZO PARA A APRESENTAGAQ DA PROPOSTA .....covueererereeeenreensssesesessenesenes 3
Cldusula®  MODO DE APRESENTAGAQ DA PROPOSTA ...vveverreerercmrerieseeeseenscsensesnessses st eeenee 4
Cldusula7  MODOQ DE PRESTACAD DA CAUGAD ....oovreerceereeesssesessssseneseseesssessessessssssssnns 4
Cladusula8 O VALOR DA CAUGAD.......covvivrrerecrcess st sesessse st e eneessaanaeseneenesnessssasases 5
Cldusula9  PRAZO PARA A APRESENTAGAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO............... 5
Cldusula 10 NEGOCIAGAD DAS PROPOSTAS.......cceuerivirereemmtomseressessersesssmssessssesssssssssesessseesses 5
PR 1] et tts st s ra e e rrae e s e e s e st e et e e e e b b et s b s bR esse Rt s s s st s snnevaneseannesra 5
NOS TEFMIOS BETAIS 00 CCP ..o eerceceerrrcieere st rase e e e st rae s bresnorbesarvreesss oo s esabeseenamesne st sesbontennan 5
Cldusula 11  ADJUDICAGAQ POR LOTES o circrircrereiresesercvesenes Erro! Marcador nao definido.

Cldusula12  ESCLARECIMENTOS, RETIFICACAO E ALTERAGAQ DAS PECAS PROCEDIMENTAIS S

Clausula 13  DOCUMENTOS QUE CONSTITUEM AS PROPOSTAS .......oovcevureenserensemesseseseseasennene 6
Cldusula 14 [DIOMA DA PROPOSTA.......ccoevreeeereerierienseiessesssessseestesesssesssssssssssostsssoeseessmerasessesses 7
Clausula 15  PRAZO PARA MANUTENGAQ DAS PROPOSTAS ........ovueeecerecesiscessssensenesnnensonane 7
Cldusula 16 ~ PREGO ANORMALMENTE BAIXO ......covreriverieemieesnersssnresssnissnssesssesssssossessssonsns 7
Cldusula 17 CRITERIO DE ADJUDICAGAO E DE DESEMPATE .ouvuoriveeereeecereeneemsevereseseessssessanns 7
Clausula 18 LEGISLAGAD APLICAVEL......c.cvvvevvvecrnrecneeensssessessessensssssesesseesesssenessenesesseseanes 7

CONVITE | Municipio de Marvio



£

|

14

Parte |
Nos termaos do artigo 115.2 do CCP

Clausulal OBIJETO, IDENTIFICAGAO DO PROCEDIMENTO E DA ENTIDADE ADJUDICANTE

1 - O presente procedimento, compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia do
procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a “Reabilitagdo de Edificios da autarquia —
Substituigdo de coberturas e pintura de fachadas da casa da Rua das Portas da Vila, N23, Marviac” de
acordo com o caderno de encargos e Seus anexos.

2 - A entidade adjudicante é a Cadmara Municipal de Marvido, com sede no Largo de 512 Maria, 7330-101
Marvdo, com o ndmero de identificagdo de pessoa coletiva 501170162, adiante designada

abreviadamente por Entidade Adjudicante.

Cldusula2 ORGAO QUE TOMOU A DECISAO DE CONTRATAR
O 6rgdo contratante é a Camara Municipal de Marvdo, representada pelo seu Presidente, entidade
competente para autorizar a despesa, dado o seu valor, por aplicagdo do disposto no artigo 18 do Dec-
Lei 197/99, de B de junho, norma mantida em vigor pela Resolug3o da Assembleia da Republica n?

86/2011, de 11 de abril.

Cldusula3 FUNDAMENTO DA ESCOLHA DO PROCEDIMENTO DE CONSULTA PREVIA

Dado o valor da estimativa da empreitada ser de 9.515,00€ + IVA, optou-se pelo recurso ao
procedimento por consulta prévia, que encontra o seu enquadramento na alinea b) do n.2 1 do artigo

16.2 do CCP, conjugado com a alinea a) do seu n.2 2,

Clausula4 PROPOSTAS VARIANTES

N3o € permita a apresentacdo de propostas variantes, sendo que cada concorrente sé poderd

apresentar uma unica proposta.

Clausula5 O PRAZO PARA A APRESENTAGAO DA PROPOSTA

Nos termos do artigo 63.2 do CCP, é estabelecido um prazo de 5 dias para a apresentacio das propostas.

CONVITE | Municipio de Marvdo



Clausula6 MODO DE APRESENTAGCAO DA PROPOSTA

1- 1- Os documentos que constituem a proposta sio apresentados diretamente através do e-mail
concursos.publicos@cm-marvao.pt, até ao termo do prazo fixado no presente convite.

2- Os documentos submetidos na plataforma eletronica, pelas entidades adjudicantes e pelos
operadores econdmicos, devem ser assinados com recurso a assinatura eletrénica qualificada,
nos seguintes termos:

a) Os documentos elaborados ou preenchidos pelos operadores econémicos devem ser assinados
com recurso a certificados qualificados de assinatura eletrénica proprios ou dos seus
representantes legais.

b} Os documentos eletrdnicos emitidos por entidades terceiras competentes para a sua emissio,
designadamente, certidBes, certificados ou atestados, devem ser assinados com recurso a
certificados qualificados de assinatura eletrdnica das entidades competentes ou dos seus titulares,
ndo carecendo de nova assinatura por parte do operador econdmico que os submetem.

¢) Os documentos que sefam cdpias eletrénicas de documentos fisicos originais emitidos por

entidades terceiras, podem ser assinados com recurso a certificados qualificados de assinatura
eletrénica do operador econémico que o submete, atestando a sua conformidade com o
documento original.

d) Nos documentos eletrénicos cujo conteddo ndo seja suscetivel de representagio como

declaragdo escrita, incluindo os que exijam processamento informatico para serem convertidos em
representacdo como declaragdo escrita, designadamente, processos de compressao,
descompressdo, agregacdo e desagregagdo, a aposicio de uma assinatura eletrdnica qualificada
deve ocorrer em cada um dos documentos eletrdnicos que os constituem, assegurando-ihes dessa
forma a forga probatdria de documento particular assinado, nos termos do artigo 376.2 do Cddigo
Civil e do n.2 2 do artigo 3.2 do Decreto-Lei n.2 290-D/99, de 2 de agosto, alterado e republicado
pelo Decreto-Lei n.2 88/2008, de 9 de abril, sob pena de causa de exclusio da proposta nos termos

do artigo 146.2 do Cédigo dos Contratos Piblicos.

Cliusula7 MODO DE PRESTACAO DA CAUCAD

Por despacho do 5r Presidente da Camara Municipal de Marvio, ndo havera lugar ao pagamento de
caugdo, nos termos da alinea a) do n.2 2 do artigo 88.% do CCP. Por despacho do Sr Presidente da
Cdmara Municipal proceder-se-3 & retencao de 10% do valor dos pagamentos a efetuar, nos termos do

disposto no n2 3 do art? 88 do CCP.
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Clausula 8 O VALOR DA CAUCAO

N3o havera lugar ao pagamento de caugdo, nos termos da alinea a) do n.2 2 do artigo 88.2 do CCP.

Cldusula® PRAZO PARA A APRESENTAGAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAQ

O adjudicatario devera entregar 0s seguintes documentos, nos termos do disposto no n?12 do art? 81
do CCP:

a) Declaragdo emitida conforme o Anexe |l do CCP;

b) Identificagdo do representante do segundo outorgante;

c) Certid3o de teor da Conservatdria do Registo Pradial;

d) Declaragbes comprovativas de que nao se encontra nas situacdes previstas nas alineas b), d),
e)ei)don?l doart? 55 do CCP.

Clausula 10 PRAZO PARA A APRESENTAGAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

1. No prazo de 5 dias uteis a contar da notificagdo da decisdo de adjudicag3o, deve o adjudicatario
apresentar os documentos de hahilitacdo previstos no artigo 81.2 do CCP.

2. Quando o adjudicatario for um agrupamento de pesscas singulares ou coletivas os documentos
previstos na alinea b) do artigo 81.2 do CCP devem ser apresentados por todos os seus membros.

3. A ndo apresentagdo pelo adjudicatario dos documentos solicitados ao abrigo do disposto no
presente numero, por motivo que lhe seja imputavel, determina a caducidade da adjudicagao, nos
termos do artigo 86.2 do CCP.

Clausula 11 NEGOCIACAO DAS PROPOSTAS

As propostas apresentadas ndo ser3o objeto de negociagao.

Parte |}

Nos termos gerais do CCP

Clausula 12 ESCLARECIMENTOS, RETIFICACAO E ALTERAGAO DAS PEGAS PROCEDIMENTAIS

1 — No primeiro tergo do prazo fixado para a apresentacdo das propostas, os interessados podem
solicitar os esclarecimentos necessérios a boa compreensdo e interpretagdo das pegas do procedimento
e, no mesmo prazo, devem apresentar uma lista na gual identifiquem, expressa e inequivocamente, os

erros e as omissdes das pegas do procedimento por si detetados.
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2 — Alista a apresentar ao 6rg3o competente para a decisdo de contratar deve identificar, expressa e
inequivacamente, os erros ou omissdes do caderno de encargos detetados, com excegdo dos referidos
na alinea d) do nimero 1 do artige 50.2 do CCP e dagueles que por eles apenas pudessem ser detetados
na fase de execugdo do contrato, atuando com a diligéncia objetivamente exigivel em face das
circunstancias concretas, sob pena das consequéncias previstas nos n.os 3 e 4 do artigo 378.2.

3 — Até ao termo do segundo tergo do prazo fixado para a apresentagio das propostas:

a) O 6rgdo competente para a decisdo de contratar, deve prestar os esclarecimentos solicitados;

b} O orgdo competente para a decisdo de contratar pronuncia-se sobre os erros e as omissBes
identificados pelos interessados, considerando-se rejeitados todos os que, até ao final daquele prazo,
nao sejam por ele expressamente aceites.

4 - Quando o prazo fixado para a apresentagdo da proposta seja inferior a nove dias, os esclarecimentos
sobre as pegas do procedimento podem ser prestados e as retificagBes das mesmas podem ser
efetuadas até ao dia anterior ao termo daquele prazo.

5 - Independentemente do disposto nos nimeros anteriores, o érgado competente para a decisio de
contratar pode, oficiosamente, proceder a retificagdo de erros ou omissdes das pegas do procedimento,
bem como prestar esclarecimentos, no mesmo prazo referido no n.2 3, ou até ao final do prazo de
entrega de candidaturas ou propostas, devendo, neste caso, atender -se ao disposto no artigo 64.2.

6 — Os esclarecimentos e as retificagdes fazem parte integrante das pecas do procedimento a que

dizem respeito e prevalecem sobre estas em caso de divergéncia.

Cidusula 13 DOCUMENTOS QUE CONSTITUEM AS PROPOSTAS
1- A proposta € constituida pelos seguintes documentos:
a) Declaragdo do anexo | ao CCP, do qual faz parte integrante;
b} Documentos que, em funcdo do objeto do contrato a celebrar e dos aspetos da sua execugdo
submetidos a concorréncia pelo caderno de encargos, contenham os atributos da proposta, de acordo
com os guais o concorrente se dispde a contratar;
2- No caso de se tratar de procedimento de formagdo de contrato de empreitada ou de concessdo de

obras publicas, a proposta deve ainda ser constituida por:

a) Uma lista de pregos unitdrios de todas as espécies de trabalhos previstas no projeto de
execugdo;
b) Um plano de trabalhos, tal como definido no art.2 361, quando o Caderno de Encargos seja

integrado por um projeto de execugio;
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c) Um programa preliminar nos casos previstos no n? 3 do art.? 43, competindo a elaboragdo do
projeto de execugdo ao adjudicatario.
d) Documento que contenha o prego proposto de acordo com o qual o concorrente se dispde a

contratar!

Clausula 14 IDIOMA DA PROPOSTA

0Os documentos que constituem a proposta sdo obrigatoriamente redigidos em lingua portuguesa, nos

termos e para cumprimento do artigo 58.2 do CCP.

Clausula 15 PRAZO PARA MANUTENGAO DAS PROPOSTAS
O concorrente mantém a proposta apresentada pelo prazo de 66 (sessenta e seis) dias, contados da

data do termo do prazo fixado para a apresentagdo da proposta.

Clausula 16 PRECO ANORMALMENTE BAIXO

Para efeitos do presente procedimento, considera-se que o prego ou o custo de uma proposta
apresentada pelo concorrente é anormalmente baixo, quando o valor da proposta for inferior a 50% do

valor do prego base, nos termos do n.2 1 do artigo 71.2 in fine do CCP.

Cldusula 17 CRITERIO DE ADJUDICAGAO E DE DESEMPATE

O critério de adjudicacio € 0 da proposta economicamente mais vantajosa, determinada pela avaliagao

do pre¢o ou custo enquanto Unico aspeto da execugdo do contrasto a celebrar.

Cldusula 18 LEGISLACAO APLICAVEL

O contrato é regido pela lei portuguesa, nos termos do Decreto-Lei 111-8/2017, de 31 de agosto.
09/10/2018

O Presidente da Camara Municipal

LUIS ANTONIO Assirgdo de frérrnaodigital par LUIS
ABELHO SOBREIRA | fioaABELHO SOBREIRA
VITORINO Dados: 2018.10.10 13 13.07 +01'00°

(Eng.2 Luis Antdnio Abelho Sobreira Vitorino)
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ANEXO |
MODELO DE DECLARAGAQ
[a que se refere a alinea a) do n.2 1 do Artigo 57.2 ou a subalinea i) da alinea b} e alinea c) do n¢ 3 do art.? 256-A,
conforme aplicivel]
1 — ... {(nome, ndmero de documenta de identificacdo e morada), na qualidade de representante legal de (1) ...
(firma, nimero de identificagdo fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, nimeros de
identificacdo fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo a
execucdo do contrato a celebrar na sequéncia do procedimento de ... {designacio ou referéncia ao procedimento
em causa), e, se for o caso, do caderno de encargos do acordo-quadro aplicivel ao procedimento, declara, sob
compromisso de honra, que a sua representada {(2) se obriga a executar o referido contrato em conformidade com
o conteddo do mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas
clausulas.
2 — Declara também que executara o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos, que junta
em anexoa {3):
a) ...
b) ...
3 — Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar 3 execugio do referido
contrato, ao disposto na legislagdo portuguesa aplicavel.
4 — Mais declara, sob compromisso de honra, que ndo se encontra em nenhuma das situagdes previstas no n?1 do
artigo 552 do CCP.
5 — O declarante tem plenc conhecimento de que a prestagio de falsas declaragdes implica, consoante o caso, a
exclusdo da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicacio que eventualmente sobre ela recaia e constitui
contra -ordenagdo muito grave, nos termos do artigo 456.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, a qual pode
determinar a aplicagdo da sangdo acessdria de privag3o do direito de participar, como candidate, como concarrente
ou como membra de agrupamento candidato ou concorrente, em qualguer procedimento adotado para a formagio
de contratos publicos, sem prejuizo da participagdo 4 entidade competente para efeitos de procedimento criminal.
6 — Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga -se, nos termos do disposto no artigo 81.2 do
Cddigo dos Contratos Piblicos, a apresentar os documentos comprovativos de que ndo se encantra nas situagges
previstas nas alineas b}, d), e} e i) do n.? 1 do art.? 55 do referido Cédigo.
7 — O declarante tem ainda plenc conhecimento de que a ndo apresentagdo dos documentos solicitados nos
termos do ndmero anterior, por motivo que lhe seja imputdve), determina a caducidade da adjudicagio que
eventualmente recaia sobre a propasta apresentada e constitui contra -ordenagdo muito grave, nos termos do
artigo 456.2 do Cddigo dos Contratos Pablicos, a qual pode determinar a aplicagio da sangdo acessoria de privacdo

do direito de participar, como candidato, como concofrente ou como membro de agrupamento candidato ou
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concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formagio de contratos piblicos, sem prejuizo da
participagdo a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

... {local), ... {data), ... [assinatura {4)].

(1) Aplicdvel apenas a concorrentes gue sejam pessoas coletivas.

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua representadan.

(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declara¢do, nos termos do disposto
nas alineas b}, c)e djdo n.? 1 e nos n% 2 e 3 do artigo 57.2

(4} Nos termos do disposto nos n2s 4 e 5 do artigo 57
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ANEXO Il
Modelo de declaracdo
[a que se refere a alinea a) do n.2 1 do artigo 81.2]

1 — .. (nome, nimero de documento de identificacio e morada), na gqualidade de
representante legal de (1) ...(firma, numero de identifica¢do fiscal e sede ou, no caso de
agrupamento concorrente, firmas, nimeros de identificago fiscal e sedes), adjudicatario{a) no
procedimento de ... (designagdo ou referéncia ao procedimento em causa), declara, sob
compromisso de honra, que a sua representada {2) n3o se encontra em nenhuma das
situacdes previstas no n21 do art? 55 do Cédigo dos Contratos Publicos:

2 — O declarante junta em anexo [ou indica ... como endereco do sitio da Internet onde
podem ser consultados (3}] os documentos comprovativos de que a sua representada (4) ndo
se encontra nas situacdes previstas nas alineas b), d}, e) e i) do n21 do artigo 55.2 do Cddigo
dos Contratos Publicos.

3 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestagio de falsas declaracdes implica a
caducidade da adjudicagdo e constitui contra -ordenagio muito grave, nos termos do artigo
456.2 do Cddigo dos Contratos Plblicos, a qual pode determinar a aplicagdo da sangdo
acessdria de privagdo do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como
membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para
a formacdo de contratos publicos, sem prejuizo da participacdo a entidade competente para
efeitos de procedimento criminal.

... {local), ... (data), ... {assinatura (5}].

(1) Aplicdvel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.
{2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a
expressdo «a sua representada».

(3) Acrescentar as informagdes necessdrias & consulta, se for o
caso.

(4) No caso de o concarrente ser uma pessoa singular, suprimir a
expressdo «a sua representadan».

(5) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.2
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Declaracdo

{a que se refere a alinea c) do n2. 2 do art? 32, da Portaria 149/2015, de 26/05)

NOMIE ..ccovirineesrcnn s snsmsnamssssrsssessssmrmss s snnsens, COM 0 NUMero de identificagdo fiscal .......corveerereenss .
PRSTHRNTLR .. cessrissecenesresssssssnasvsressersacsessssens sassus crssesssnnan declara, sob compromisso de honra e para
efeitos consagrados na alinea ¢) do n@. 2 do art? 32, da Portaria 149/2015, de 26/05), que
nao existe qualquer impedimento a celebracio do respetivo contrato.

..................... s o de ... de 2018
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DISPOSICOES GERAIS

Clausulal OBJETO

O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objetivo principal a empreitada de
Reabilitagdo de edificios da autarquia — Substitui¢do da cobertura e pintura das

fachadas da Casa da Rua das Portas da Vila, N23, Marvdo.

Clausula2 DECISAO DE CONTRATAGCAO E ABERTURA DE PROCEDIMENTO

A decisdo de contratar cabe ao Presidente da Camara Municipal de Marvao, e a despesa que ©

presente contrato da lugar, encontra-se devidamente cabimentada.

Clausula3 CONTRATO

1- O contrato &€ composto pelas respetivas clausulas contratuais e os respetivos anexos;

2- O contrato integrara ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelo
concorrente, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pela
entidade adjudicante;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes que a entidade adjudicante venha a prestar ou a
efetuar;

c) O presente Caderno de Encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;

3- Em caso de divergéncia entre os elementos referidos nas alineas b} a f} do numero anterior,

a preferéncia é determinada pela ordem pela qual sdc indicados nesta cldusula.

Clausulad PRECO BASE

1 - O preco base do presente procedimento é de €9.515,00 {nove mil, quinhentos e quinze

euros) acrescido de IVA & taxa legal em vigor, correspondendo ao preco maximo que a
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entidade adjudicante se dispGe a pagar pela execucdo de todas as prestagdes que constituem
o0 objeto do procedimento.

2 — A fixagao do valor estimado do contrato deve ser fundamentada com base em critérios
objetivos, utilizando como referéncia preferencial, os custos médios unitarios de prestagdes do

mesmo tipo adjudicadas em anteriores procedimentos promovidos pela entidade adjudicante.

Cldusula5 ESCLARECIMENTOS, RETIFICAGAO E ALTERAGAO DAS PECAS PROCEDIMENTAIS

1 — No primeiro tergo do prazo fixado para a apresentagdo das propostas, os interessados
podem solicitar os esclarecimentos necessarios a boa compreensio e interpretagdo das pegas
do procedimento e, no mesmo prazo, devem apresentar uma lista na qual identifiquem,
expressa e inequivocamente, os erros e as omissdes das pegas do procedimento por si
detetados.

2 — A lista a apresentar ao drgdo competente para a decisdo de contratar deve identificar,
expressa e inequivocamente, os erros ou omissdes do caderno de encargos detetados, com
excec¢do dos referidos na alinea d) do ndmero 1 do artigo 50.2 do CCP e daqueles que por eles
apenas pudessem ser detetados na fase de execugdo do contrato, atuando com a diligéncia
objetivamente exigivel em face das circunstincias concretas, sob pena das consequéncias
previstas nos n2s 3 e 4 do artigo 378.9,

3 — Ateé ao termo do segundo tergo do prazo fixado para a apresentagdo das propostas:

a) O drgdoc competente para a decisdo de contratar, deve prestar os esclarecimentos
solicitados;

b) O érgdo competente para a decisdo de contratar pronuncia-se sobre os erros e as omissdes
identificados pelos interessados, considerando-se rejeitados todos os que, até ao final daquele
prazo, nao sejam por ele expressamente aceites.

4 - Quando o prazo fixado para a apresentagdo da proposta seja inferior a nove dias, os
esclarecimentos sobre as pecas do procedimento podem ser prestados e as retificacdes das
mesmas podem ser efetuadas até ao dia anterior ao termo daquele prazo.

5 - Independentemente do disposto nos numeros anteriores, o drgdo competente para a
decisdo de contratar pode, oficiosamente, proceder a retificacio de erros ou omissGes das

pegas do procedimento, bem como prestar esclarecimentos, no mesmo prazo referido no n.2
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3, ou até ao final do prazo de entrega de candidaturas ou propostas, devendo, neste caso,
atender -se ao disposto no artigo 64.2.
6 — Os esclarecimentos e as retificacdes fazem parte integrante das pegas do procedimento a

que dizem respeito e prevalecem sobre estas em caso de divergéncia.

Cldusula6 DISPONIBILIZAGAO DAS PEGAS DE PROCEDIMENTO

O presente procedimento sera integralmente disponibilizado através do seu envio a entidade

convidada, por correio eletronico.

Cldusula7 APRESENTACAO DE PROPOSTA

1- A proposta deve ser apresentada nos termos dos artigos 56.2 e 57.2 do CCP, devendo ser
constituida pelos seguintes documentos:
a) Declaracdo do anexo | ao CCP, do qual faz parte integrante;
b) Declaracdo de responsabilidade civil onde se compromete a reparagdo de eventuais
danos provocados pela empreitada;
c) Lista dos pregos unitarios de todas as espécies de trabalho previstas no projeto de
execucao e plano de trabalhos;
d) Documentos que, em fungdo do objeto do contrato a celebrar e dos aspetos da sua
execucao submetidos a concorréncia pelo caderno de encargos, contenham os atributos da
proposta, de acordo com os quais o concorrente se dispde a contratar;
e} Documentos exigidos pelo convite que contenham os termos ou condicdes relativos a
aspetos da execugdo do contrato ndo submetidos a concorréncia pelo caderno de encargos,
ao0s quais a entidade adjudicante pretende que o concorrente se vincule.
2 - Integram também a proposta quaisquer outros documentos que o concorrente apresente
por os considerar indispensaveis para os efeitos do disposto na parte final da alinea b) don.2 1,
devendo ser assinados pelo concorrente ou por representante que tenha poderes para o
abrigar.
3 - Quando a proposta seja apresentada por um agrupamento concorrente, os documentos
referidos no n.2 1 devem ser assinados pelo representante comum dos membros que o

integram, caso em que devem ser juntos 3 proposta os instrumentos de mandato emitidos por
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cada um dos seus membros ou, ndo existindo representante comum, devem ser assinados por

todos os seus membros ou respetivos representantes.

Cldusula8 PRAZO DE MANUTENGAO DAS PROPOSTAS

O concorrente mantém a proposta apresentada pelo prazo de 66 (sessenta e seis) dias,

contados da data do termo do prazo fixado para a apresentaco da proposta.

Cldusula9 PRAZO DE EXECUCAO DA EMPREITADA

A empreitada serd executada no prazo de 30 dias, a contar da data da assinatura do contrato.

Cldusula 10 OBRIGAGOES PRINCIPAIS DO PRESTADOR DE SERVIGOS

1. Sem prejuizo de outras obrigacGes previstas na legislagdo aplicdvel, no presente Caderno de
Encargos ou nas cldusulas contratuais, da celebragdo do contrato decorre para o adjudicatario
como obrigagdo principal, a execu¢do dos servigos/bens constantes da Clausula 1.2 deste
caderno de encargos, bem como das suas especificagdes técnicas.

2. A titulo acessorio, o adjudicatario fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos
0s meios humanos, materiais e informéticos que sejam necessdrios & perfeita e completa

execugdo das tarefas a seu cargo.

Cldusula 11 PROTEGCAO DE DADOS

1 -0 adjudicatario obriga-se a aplicar o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 27 de abril de 2016.

2 - O adjudicatario obriga-se a observar sigilo quanto a informac3o e documentag3o, técnica e
nao técnica, comercial ou outra, relacionada com a atividade da Camara Municipal de Marvio
ou qualquer outra entidade envolvida na execugdo do contrato.

3 - Alinformacdo e documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que n3o o destinado

direta e exclusivamente a execugao do contrato.
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4 - Q adjudicatario obriga-se ainda a respeitar a confidencialidade sobre todos os dados ou
informacdes de caracter funcional ou processual dos servigos da Cimara Municipal de Marvao
a que tenha acesso na execucdo do contrato.

5 - O adjudicatario assume igualmente o compromisso de remover e destruir, no final do
contrato, todo e qualquer registo, eletrdnico ou em papel, relacionado com os dados e
processos analisados e que a Camara Municipal de Marvdo lhe indique para esse efeito.

6 - O adjudicatario garante que terceiros que envolva na execugdo dos servigos, respeitem as
obrigacdes de sigilo e confidencialidade constantes nos numeros anteriores, com especial

enfoque na aplicagdo do RGPD.

Clausula12 PRECO CONTRATUAL

1 - Pela prestacdo dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacbes constantes do presente Caderno de Encargos, o adjudicante deve pagar ao
adjudicatirio o prego constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em
vigor, se este for legalmente devido.

2 - O prego referido no ndmero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja

responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao adjudicante.

Clausula 13 CONDICOES DE PAGAMENTO
1- A entidade adjudicante obriga-se ao pagamento mediante o disposto no plano de
pagamentos ao acrescido de iva a taxa legal em vigor.
2- A quantia devida pela Camara Municipal de Marvéo nos termaos da clausula anterior, deve
ser paga no prazo de 30 dias apds a rece¢do pelo adjudicante das mesmas, as quais s6 podem

ser emitidas apds o vencimento da obrigag3o respetiva.

Clausuta 14 INCUMPRIMENTO DO CONTRATO

O incumprimento do contrato, tanto por facto imputavel ao cocontratante ou a entidade

adjudicante, rege-se nos termos do artigo 325.2 e seguintes do CCP.
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Clausula 15 CAUCAO

N&o havera lugar ao pagamento de caugdo, nos termos da alinea a) do n.2 2 do artigo 88.2 do
CCP.
Por despacho do Sr Presidente da Camara Municipal de Marvio, foi decidido proceder 3

retencdo de 10% do valor dos pagamentos, nos termos do n2 3 do art? 88 do CCP.

Clausula 16 FORO COMPETENTE

Para todas as questdes emergentes do contrato serd competente o Tribunal Administrativo e

Fiscal de Castelo Branco, com expressa renincia a qualquer outro.

Cldusula 17 SUBCONTRATAGAD E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

A entidade adjudicante, tendo em conta a tipologia do presente procedimento, admite caso se
entenda, a subcontratacdo e a cessdo da posigdo contratual pelo adjudicatario, nos termos do

artigo 316.2 e seguintes.

Cldusula 18 COMUNICACOES E NOTIFICACOES

1 - As notificagdes previstas no presente procedimento devem ser efetuadas através de
correio eletronico ou de outro meio de transmissio escrita e eletrénica de dados.
2 - As notificagdes e as comunicagdes consideram —se faitas:
a) Na data da respetiva expedicdo, quando efetuadas através de correio eletrénico ou de
outro meio de transmissdo escrita e eletrénica de dados, salvo o disposto no nimero
seguinte;
b} Na data constante do relatdrio de transmissio bem sucedido, quando efetuado através
de telecdpia, salvo o disposto no nimero seguinte;
c) Na data indicada pelos servigos postais, quando efetuadas por carta registada;
d) Na data da assinatura do aviso, quando efetuadas por carta registada com aviso de
rececso.
3 — As notificacdes e as comunicagSes que tenham como destinatario a entidade adjudicante

ou o contraente publico e que sejam efetuadas através de correio eletrénico, telecépia ou
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outro meio de transmissdo escrita e eletronica de dados, apds as 16 horas do local de recegao
ou em dia ndo Gtil nesse mesmo local, presumem -se feitas as 9 horas do dia util seguinte.

4 — Os prazos relativos a fase de formacgao de contratos contam - se nos termos do disposto
no artigo 87.2 do Cddigo do Procedimento Administrativo e ndo lhes é aplicavel, em caso
algum, o disposto no artigo 88.2 do mesma Cddigo.

5 — Os prazos fixados para a apresentagdo das propostas, das candidaturas e das solugGes sao

continuos, ndo se suspendendo nos sabados, domingos e feriados.

Clausula 19 LEGISLACAD APLICAVEL

O contrato é regido pela lei portuguesa, nos termos do Decreto-Lei 111-B/2017, de 31 de

agosto.

OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

Clausula 20 PREPARAGAO E PLANEAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA

1 - O empreiteiro & responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos
da empreitada, sinda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagdo,
planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre
seguranga, higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
plano de seguranga e sadde, e no plano de prevengdo e gestdo de residuos de construgio e
demoligdo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagao dos
trabalhos necessdarios a aplicagdo das medidas sobre seguranca, higiene e satide no trabalho
em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do n.? 4 da presente
cldusula.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a realizacdo da
obra e dos trabalhos preparatdrios ou acessérios, incluinde os materiais e 0s meios humanos,
técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.
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3 -0 empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessdrios & execucio da obra,
designadamente :

a) Trabalhos de montagem, construgac, manutengdo, desmontagem e demolicio do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou gue circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga,
higiene e saide no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para
evitar a estagnag3o de dguas que os mesmos possam originar;

d) Trabathos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparacdo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dulvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execu¢io da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissbes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do artigo 378.2
do CCP;

d) A apreciac¢do e decisdo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e defini¢do pelo empreiteiro dos processos de construgiio a adotar na realizagdo
dos trabalhos;

f) A apresentacdo pelo empreiteiro de desenhos de constru¢do com pormenores de execucio
e elementos do projeto, desde que solicitados pela Fiscalizag3o.

g) A eiaboragdo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.? 3 do artigo 361.2 do CCP;

h} A aprovagdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i} A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranga e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em
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fungdo do sistema utilizado para a execugdo da obra, em particular as tecnologias e a
organizagdo de trabalhos utilizados pela empreiteiro.

Cidusula 21 Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo maximo de 15 dias a contar da data da celebragdo do Contrato, o dono da obra
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagdo, que densifique & concretize o
plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragao da proposta.

2 — No prazo de 10 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do
artigo 361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elaboragdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndc pode implicar a alteracdo do prego contratual, nem a
alteracio do prazo de conclus3o da obra nem ainda alterac®es aos prazos parciais definidos no
plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a
adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignagdo.

4 - O plano de trabalhes ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, hem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programagdo;

b} Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mio-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execug¢ao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos,
que serdo mobilizados para a realizagdo da obra.

5 - O planoc de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos
a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 22 Modifica¢do do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
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1 - O dono da obra pode modificar em gualquer momento ¢ plano de trabalhos em vigor por
razoes de interesse publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagio,
mediante reclamagdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.

3 — Em quaisquer situagbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve
este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucio da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da cbra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que
sejam necessarias 3 recuperacio do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um planc de trabalhos modificado.

6 - 5em prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteragfes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n2s 3 e 4 da presente clausula no
prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitacgiio do novo plano.

7 — Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte
prejuizo para a obra ou prorrogagdo dos prazos de execugio.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

Clausula 23 Prazo de execugdo da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a} Iniciar a execu¢do da obra na data da conclusdo da consigna¢io total ou da primeira
consignagdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ae empreiteiro a
aprovacdo do plano de seguranga e satide, caso esta Ultima data seja posterior;
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b} Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de trabalhos
em vigor;

c¢) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua
recegdo provisdria no prazo de 30 dias a contar da data da sua consignag3o.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relagdo ac
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforgo de meios de acgdo e de reorganizacdo da obra necessarias
a recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucgdo.

3 - Pela conclusdo da execucdo da obra antes do prazo fixado na alinea c) do n.2 1 0 dono da
obra procede ao pagamento dos seguintes prémios ao empreiteiro:

- Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 24 Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteirg informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvigs que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das especies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.,

3 - No caso de o empreiteirc retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual.

Clausula 25 Multas por violagdo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangdo contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1 %0 do prego contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, & aplicdvel o disposto no n.2 1, sendo 0 montante da sancdo contratual ai prevista
reduzido a metade.
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3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual
por incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o atraso na
execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do Contrato.

Clausula 26 Actos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento
da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra
ficar habilitado a tomar as providéncias necessérias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias
que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daguele servico.

Clausula 27 Condi¢Bes gerais de execugdo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas
contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigbes técnicas definidas.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da cbra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais
especificadas para a obra.

Clausula 28 Erros ou omissdes do projecto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execucdo dos trabalhos, bem
como das ordens, avisos e notificacGes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigag3o de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissBes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro
todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este ultimo especto, quando
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0 empreiteiro tenha a obrigacdo pré contratual ou contratual de elaborar o projeto de
execucao,

3 - S6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos de suprimento de erros e omissdes quando
o somatdrio do prego atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores trabalhos de
suprimento de erros & omissdes e de anteriores trabalhos a mais naoc exceder 50% do prego
contratual.

4 -0 dono da obra é responsdvel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissbes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
empreiteiro.

5 - O empreiteiro é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes do
projeto de execugdo por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos
elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.

6 - O empreiteiro é responsavel por metade do prego dos trabalhos de suprimentos de erros
ou omissoes cuja detegdo era exigivel na fase de formag3o do contrato nos termos previstos
nos n%s 1 e 2 do artigo 61.2 do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados pelos
concorrentes na fase de formacdo do contrato mas que ndo tenham sido expressamente
aceites pelo dono da obra.

7 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que,
nio sendo exigivel a sua detegdo na fase de formacdo dos contratos, também n3c tenham sido
por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua
detecdo.

Clausula 29 AlteracGes ao projecto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre gue propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos
os elementos necessarios a sua perfeita apreciagdo.

2 -0s elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdaria ou
nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicagdes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pe¢as desenhadas e célculos justificativos e especificacdes
de qualidade da mesma.

3 — Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem gue estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra.

Clausula 30 Mengoes obrigatorias no local dos trabalhos
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1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagGes decorrentes da legislagio em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com men¢do do respetivo alvara, e manter copia dos alvaras
ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea,
consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagio, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e
dos demais documentos a respeitar na execucao da empreitada, com as alteragdes que neles
hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o hordrio de trabalho em
vigor, bem como a manter, 3 disposi¢io de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 31 Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagio das suas caracteristicas
e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos ou solicitados pela
Fiscalizacdo e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizag3o de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referides no nimero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com os mesmos ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo,
sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Cldusula 32 Medigdes

1 - As medicSes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos n3o previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da
obra com a colaboragdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medigGes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte dguele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medigdes respeitam a seguinte
ordem de prioridades:
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a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b} As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono
da obra e o empreiteiro.

Clausula 33 Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salva no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo
dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execu¢do da empreitada de materiais, de elementos de
construgdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 -No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execu¢do dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas
as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar,
seja a que titulo for.

Clausula 34 Execucdo simultinea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndc incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica 3 dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragcdo com o diretor
de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada estd a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve
apresentar a sua reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de
serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicBo ou eliminagdo dos prejuizos
resultantes da realizagSo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Conirato, de acordo com os artigos 282.2 e 354 .2 do CCP, a efetuar nos
seguintes termos:
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a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizagdo da obra, e;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do Contrato que
demonstre ter sofrido.

Clausula 35 Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdo e a indemnizagdo de todos os
prejuizos que, por motivos que |lhe sejam imputdveis, sejam sofridos por terceiros até 3
rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes Ultimos, da
atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de
construgdo e equipamentaos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados
no presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no programa do
procedimento e as despesas inerentes a celebragio do Contrato.

Clausula 36 Obrigagses gerais - PESSOAL

1 - S3o0 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal
empregado na execuc¢do da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que
haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade
no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes
ou agentes do dono da cbra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da m3o-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 37 Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
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legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao diretor de fiscalizacdo da obra; e estd sujeito ao pagamento de horas
extraordinarias & equipa de fiscalizacdo.

CLAUSULA 38 SEGURANGA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranga, higiene e sadde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2 - O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢Ses legais e
regulamentares aplicdveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na cbra e a prestar-lhe
a assisténcia médica de que care¢a por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagGes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizag3o da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias
que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagao da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra,
pela observancia das obrigagdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o
pesscal empregado na obra.

Clausula 39 Prego e condigdes de pagamento

1 -Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢Ses decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia maxima total de 9.515,00€,
acrescida de IVA & taxa legal em vigor, no caso de 0 empreiteiro ser sujeito passivo desse
imposto pela execugao do Contrato.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medigdes mensais .

3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentagdo da
respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.
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5 -Cada auto de medigdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovac¢do pelo diretor de fiscalizacdo da
obra condicionada a realizagdo completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovac3o de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contelido, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo
diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este nio aprovados.

7 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é
feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem,
em cada caso, especificamente aplicdveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

Cldusula 40 Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necesséria & aquisic3o de materiais ou equipamentos
cuja utilizagdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no
ndmero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de
uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,
garantia bancaria ou seguro-caucio.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugdo prevista no nimero anterior correm
por conta do empreiteiro.

4 - A caucdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a3 medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo dono da obra.

Clausula 41 Descontos nos pagamentos

1 - Para reforco da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagGes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos € deduzido o montante correspondente a 5 % desse
pagamento.
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2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por deposito de titulos,
garantia bancdria ou seguro-caucdo, nos mesmos termos previstos no programa do
procedimento para a caucdo referida no namero anterior.

Clausula 42 Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do prego
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida 3 taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente 2 mora.

Clausula 43 Revisdo de pregos

1 - A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de m3o-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugio da empreitada, é
efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de
Farmula,

2 -A revisdo de precos obedece a seguinte formula: FO1 - Edificios de Habitacdo, de acordo
Despacho n.2 1592 / 2004, de 23 de Janeira.

3 -Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da
empreitada s3o incluidos nas situacdes de trabalhos.

Clausula 44 Representacdao do empreiteiro

1 - Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em gue, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos
ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacao pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a seguinte qualificagdo minima: Eng. Técnico Civil,

3 -Apds a assinatura do Contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se o mesmo
pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informag&do ser acompanhada por uma
declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela dire¢3o técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa
funcdo com proficiéncia e assiduidade.
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4 - As ordens, os avisos e as notificagGes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execu¢do da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessdrios para
responder, perante o diretor de fiscaliza¢cdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicdvel em
matéria de seguranga, higiene e saude no trabalho .

Clausula 45 Representa¢do do dono da obra

1 - Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de
encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacéo.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que
designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até & data da consignagio ou da primeira
consignagdo parcial.

3 - O diretor de fiscaliza¢gdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse dmbito, excetuando as matérias de
modificacdo e resolugdo ou revogagdo do Contrato.

Clausula 46 Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacgdo sistematica
e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos
trabathos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo os referidos no n.2 3 do
artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP.

AJUSTE DIRETO |Caderno de encargos | Reabilitagio de Edificios da autarquia - Substituicio de
cobertura e pintura de fachadas da casa da Rua das Portas da Vila, N23, Marvdo



3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
deverd apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades
oficiais com jurisdigdo sobre os trabalhos.

Cldusula 47 Receg3o provisoria

1 - A rececdo provisoria da cbra depende da realizag3o de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais
de execugio da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegdo provisoria,
esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3 — O procedimento de recegdo provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do
CCP.

Clausula 48 Prazo de garantia

1 -0 prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b} 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalagdes técnicas.

3

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

2 - Caso tenham ocorrido recegGes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do nlimero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham
sido recebidas pelo dono da obra.

3 - Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituigGes e os trabalhos de conservagdo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua
utilizagao para os fins 2 que se destina.

Clausula 49 Recepgdo definitiva
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1 - No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a
obra para efeitos de recegio definitiva.

2 - Se a vistoria referida no niimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condigdes de funcionamento e conservacdo, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagio cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de
exploracdo, operagdo ou utilizagdio, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou 2 parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a n3o verificacdo dos
pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correcdo
dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual serd fixado o prazo para a
realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Cldusula 50 Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e libera¢do da caucdo

1 - Feita a rece¢do definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas
como garantia ou a qualguer outro titulo a que tiver direito.

2 -Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberagiio, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da nio
liberagdo, o dono da obra promove a liberagdo da caugdo destinada a garantir o exato e
pontual cumprimento das obrigagGes contratuais, nos seguintes termos:

a) 25 % do valor da caucdo, no prazo de 30 dias apds o termo do segundo ano do prazo a que
estdo sujeitas as obrigagdes de correcdo de defeitos, designadamente as de garantia;

b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias apds o termo de cada ano adicional do prazo a que
estdo sujeitas as obrigacbes de corre¢do de defeitos, na proporgdo do tempo decorrido, sem
prejuizo da liberagdo integral, também no prazo de 30 dias, no caso de o prazo referido
terminar antes de decorride novo ano.
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3 - No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberacio da caugdo prevista no
nimero anterior é promovida na proporgio do valor respeitante a recegio parcial.

Clausula 51 Deveres de informagao

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugdo do
Contrato, de acordo com as regras gerais da hoa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou n3o forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento
ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra
do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execucdo do Contrato.

Clausula 52 Subcontratagdo e cessdo da posicdo contratual

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde
que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP,

2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execugdo quando ndo
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado
receioc de que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigagcSes emergentes do Contrato. A subcontratagdo na fase de execugdo estd sujeita a
autorizagdo do dono da obra, dependente da verificacdo da capacidade técnica do
subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de
formagdo do Contrato, aplicando-se, com as necessdria adaptagdes, o disposto nos n2s 3 e 6
do artigo 318.2 do CCP.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisdo de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.
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5 - O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicivel aos contratos celebrados entre
os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao
dono da obra, remetendo-lhe cdpia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigactes contratuais é
do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

B -A cessao da posi¢do contratual por qualguer das partes depende da autorizagdo da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.2 1 do artigo 317.2 do CCP.

Clausula 53 Resolugdo do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver
0 contrato nos seguintes casos:

a} Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputdvel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas
no exercicio do poder de diregdo sobre matéria relativa a execugio das prestacdes contratuais;

c} Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagio do dono da obra;

d) Cessao da posi¢do contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencio
das obrigagdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e} Se o valor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecunidria exceder o limite
previsto no n.2 2 da artigo 329.2 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Nao renovacdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos caso em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i} Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagio sobre
seguranga, higiene e salde no trabalho;

i) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o0 empreiteiro nio
comparecer, apos segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra

AJUSTE DIRETO |Caderno de encargos | Reabilitagia de Edificios da autarquia - Substituicio de
cohertura e pintura de fachadas da casa da Rua das Portas da Vila, N23, Marvio



para nova consignagdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da
obra;

1) Se ocorrer um atraso no inicio da execugSo dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

m) Se o empreiteiro nd3o der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamag3o apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execugao;

n) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos
para o interesse publico;

o) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposte no n.2 3 do artigo 404.2
do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for
repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nas
termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 -Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra
poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea q) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacdo
correspondente aos danos emergentes & aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizag3o prevista no numero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 54 Resolucio do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizac¢Ges legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
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b} incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ac dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigacbes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacgao da relacdo contratual do dono da
obra, quando tornem contréria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencio do
contrato;

e} Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f} Se ndo for feita consignagdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragio
do contrato por facto ndo imputivel ao empreiteiro;

g) 5e, havendo sido feitas uma ou mais consignag¢des parciais, o retardamento da consignacdo
ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por mais de 120 dias,
seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissées e os
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de actos ou factos ndo imputaveis ao
empreiteiro, ocorrer uma redugdo superior a 20% do prego contratual;

I} Se a suspensao da empreitada se mantiver;

i} Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de caso de
forga maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputével ao
dono da obra;

m) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do prego contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente & relacdo
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quande a manuten¢3o do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
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4 - Nos casos previstos na alinea ¢} do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recepcdo dessa declaragdo,
salvo se o dono da obra cumprir as obrigacGes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de
mora a que houver fugar.

Clausula 55 Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
tribunal administrativo de circulo de Castelo Branco, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 56 Arbitragem

1 - Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretagdo, execugdo, incumprimento,
invalidade, resolucio ou redugdo do Contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral,
devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras processuais
propostas pelos arbitros;

b) O Tribunal Arbitral tem sede em Marvdo e é composto por trés arbitros;

¢) O dono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa um outro arbitro e o terceiro, que
preside, é cooptado pelos dois designados;

d) No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso de os arbitros designados
pelas partes ndo acordarem na escolha do arbitro-presidente, deve esse ser designado pelo
Presidente do Tribunal Central Administrativo territorialmente competente.

2 - O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdo nao cabe recurso.

Clausula 57 Comunicagdes e notificacdes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e
comunicagbes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo
dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
Contrato.

2 - Qualquer alteragdo das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada a outra parte.
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Clausula 58 Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato s3o continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.

DISPOSICOES ESPECIFICAS

Cldusula 59 ESPECIFICACOES TECNICAS

As especificacSes técnicas sdo definidas, nos termos do ANEXO VIl do CCP (a que se refere o

n.2 1 do artigo 49.2), que se junta em documento anexo a este Caderno de Encargos.
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ANEXO Vil do CCP

(a que se refere o n.2 1 do artigo 49.¢)
1 — Entende -se por «Especificacdo técnica»:
a} No caso dos contratos de empreitada de obras publicas, a totalidade das prescrigdes
técnicas constantes, nomeadamente, dos documentos do procedimento, que definem as
caracteristicas exigidas ao material ou produto e que permitem caracterizd-los de modo a que
correspondam a utilizagdo a que a entidade adjudicante os destina; essas caracteristicas
incluem os niveis de desempenho ambiental e climatico, a conce¢do que preveja todas as
utilizagdes (incluindo a acessibilidade por parte das pessoas com deficiéncia) e a avaliagdo da
conformidade, o desempenho, a seguranga ou as dimensdes, incluindo os procedimentos
relativos a garantia de qualidade, a terminologia, os simbolos, os ensaios e métodos de ensaio,
a embalagem, a marcacio e a rotulagem, as instrucdes de utilizagdo, bem como os
procedimentos e métodos de produgdo em qualquer das fases do ciclo de vida dos trabalhos;
as caracteristicas incluem igualmente as regras de concegao e calculo dos custos, as condicles
de ensaio, de controlo e de rececdo das obras, bem como as técnicas ocu métodos de
construcdo e todas as outras condigcdes de carater técnico que a autoridade adjudicante possa
exigir, por meio de regulamentacdo geral ou especial, no que respeita as obras acabadas e aos
materiais ou elementos integrantes dessas obras;
b) No caso de contratos de aquisicdo ou locagdo de bens mdveis e de aquisicdo de servicos,
uma especificagdo constante de um documento que define as caracteristicas exigidas a um
produto ou a um servigo, tais como os niveis de qualidade, os niveis de desempenho ambiental
e climatico, a concecdo que preveja todas as utilizagdes (incluindo a acessibilidade por parte
das
pessoas com deficiéncia) e a avaliagdo da conformidade, o desempenho, a utilizagde do
produto, a seguranga ou as dimensdes, incluindo as prescricdes aplicaveis ao produto no que
se refere 3o nome sob o qual é vendido, a terminologia, os simbolos, os ensaios e métodos de
ensaio, @ embalagem, a marcagdo e rotulagem, as instrugdes de utilizagao, os procedimentos e
métodos de producdo em qualquer fase do ciclo de vida do produto ou servico e os

procedimentos de avaliaggo da conformidade.
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2- Entende-se por “Norma”: Uma especificagdo técnica aprovada por um organismo de
normalizagdo reconhecido para aplicagdo repetida ou continuada, cuja observancia ndo é
obrigatdria e que se enquadra no ambito de uma das seguintes categorias:

a) "Norma Internacional”: uma norma aprovada por um organismo internacicnai de
normalizagdo e acessivel ao publico em geral;

b) “Norma Europeia”: uma norma aprovada por um organismo europeu de normalizagio
e acessivel ao publico em geral;

c) “Norma Nacional”: uma norma aprovada por um organismo nacional de normalizagio
e acessivel ao plblico em geral.

3-Entende-se por "Avaliagdo Técnica Europeia”: a avaliagcdo documentada do desempenho de
um produto de construcdo, em relagdo as suas caracteristicas essenciais, em conformidade
com o respetivo documento de Avaliagdo Europeu, conforme definido no ponto 12 do art2 22
do Regulamento “EU” n2 305/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de margo.
4-Entende-se por “especificacdo Técnica Comum”: uma especificacdo técnica no dominio das
Tecnologias de Informagao e Comunicagdo estabelecida de acordo com o disposto nos artgs 13
e 14 do Regulamento (EU) n? 1025/2012 do Partamento Europeu e do Conselho de 25 de
outubro de 2012.

5-Entende-se por “Referencial Técnico”: qualquer produto elaborado por organismos de
normalizagao, que ndo as normas europeias, em conformidade com procedimentos adaptadaos

3 evolug3o das necessidades do mercado.

Marvao,

O Presidente da Camara Municipal de Marvio

LUIS ANTONIO A,sngdo de farma digital por LUIS
ABELHO SOBREIRA | {ittaine o0 SooneRA
VITORINO Dados 2018 10.09 17.08 34 +01'00°

Eng.2. Luis Antdnio Abelho Sobreira Vitorino

AJUSTE DIRETOQ |Caderno de encargos | Reabilitagio de Edificios da autarquia - Substituigio de
cobertura e pintura de fachadas da casa da Rua das Portas da Vila, N23, Marvio
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DESPACHO

Eng. Luis Antdnio Abelho Sobreira Vitorino, Presidente da Camara Municipal de Marvio:

Tendo em conta gue no Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2018, aprovado pela
Assembleia Municipal de Marvdo se encontra individualizada a rubrica para a execu¢io da empreitada
de “Reabilitag¢do de edificios da autarquia — Substituicdo de cobertura e pintura de fachadas da Casa
da Rua das Portas da Vila, N23, Marvio”, cujo custo estimado é de 9.515,00 euros + iva, durante o
prazo de 1 més, ¢ que a situa no limite da competéncia de que sou detentor para autorizar a realizacdo
da respetiva despesa, nos termos do artigo 18.2, n.2 1 a) do Decreto-Lei n.2 197/99 de 8 de Junho,
norma mantida em vigor pela Resolugdo da Assembleia da Republica n2. 86/2011 de 11 de abril, e pelo
artigo 14.2, nimero 1, alinea f) do Decreto-Lei n.2 18/2008 de 29 de Janeiro, para a aquisicio de
servicos do Codigo dos Contratos Publicos na sua redagao atual.

o Como o Municipio de Marvio ndo dispée de meios humanos necessarios, nem dos
equipamentos, para a execucdo desta empreitada de reabilitagio do edificado, recorre-se a
este tipo de procedimento, nos termos do disposto no n2. 2, art? 59 do Dec-Lei n2. 114/2017
de 29 de dezembro.

Assim, determino o inicio do processo de contratacdo, tendo em vista a execugdo deste procedimento
por empreitada, a executar na modalidade de consulta prévia, de acordo com o disposto na al. ¢} n2. 1
do art? 192 do CCP, Dec-Lei n°. 111-B/2017 de 31 de agosto, para a “Reabilitagio de edificios da
autarquia — Substituigdo de cobertura e pintura de fachadas da Casa da Rua das Portas da Vila, N23,
Marvio”, nos termas constantes do convite e caderno de encargos a efetuar, as seguintes empresas

M. da Cruz & Qutros Herdeiros de Jodo Barreta Cebolas Batista — Construgdo Civil, Lda
Jaime Maria Costa Magro — Construcio de Edificios, Uinp., Lda, Ranginha, St2 Ant? das Areias
A Aldeia, Construcdes Civis, Soc. Unip.,Lda, 5t2 Ant? das Areias

O gestor do contrato sera o Sr Eng? Victor Frutuoso.

O Presidente da CAmara Municipal

LUIS ANTONIO Assinado de forma digial por

LUIS ANTONIO ABELHO
ABELHO SOBREIRA SOBREIRAMVTORING
VITORINO ?Da?‘g;' 2018.10.10 13:14:14

(Eng.2 Luis Antdnic Abelho Sobreira Vitorino)

Documento assinado digitalmente. Quando impresso, o documento constitui urma copia autenticada do original d gital, desde que validado pelo selo branco da
Camara Municipal de Marvio
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PROCESSO | 2018/300.10.001/36
REMETENTE | Diviséo de QObras Ambiente e Qualidade de Vida

Reabilitagao de edificios da autarquia — Substituigdo de coberturas e
ASSUNTO | pinturas nas fachadas da Casa na Rua Portas da Vila, n.® 3, Marvio -
Execugdo de Obra - Informacéo inicial

Tenho a honra de apresentar a V. Ex® a proposta em epigrafe. Este processo tem como finalidade
a substituicdo de coberturas e pinturas nas fachadas do edificio sito na Rua Portas da Vila, n.°
3, Marvéao,

Foi realizado um levantamento dos trabalhos necessarios para este edificio habitacional
mediante as indicagdes fornecidas pelos moradores.

Uma vez que os recursos humanos do municipio sdo insuficientes para realizar estes trabalhos
optou-se por realizar uma empreitada para executar os trabalhos necessarios. Para o efeito
referido, foi elaborado um mapa de trabalhos e um orgamento com base nos pre¢os unitérios do
mercado local, sendo com as indicagbes fornecidas por estes documentos que se determinou
como valor para o prego base €9.515,00 (nove mil, quinhentos e quinze euros) acrescido de IVA
a taxa legal em vigor.

Pode, assim, adotar-se o Procedimento por consulta prévia, uma vez que o valor resultante da
soma da presente estimativa com o valor dos pracedimentos anteriores incluldos na designagéo
Reabilitacdo de Edificios da Autarquia com classificagdo orgamental 02 07010203 corresponde
a um total com o valor inferior a 150.000€, nos termos da alinea c) do art® 19 do CCP.

O convite para o procedimento de consulta prévia podera ser a trés cu mais entidades e cabe ao
orgao competente para a decisao de contratar a escolha das entidades.

Sem prejuizo da escolha de mais entidades, propdem-se as a seguir indicadas:

M. da Cruz & Outros Herdeiros de Jodo Barreta Cebolas Batista — Construgéo Civil Lda.

Jaime Maria Costa Magro - Construgao de Edificios, Unip., Lda., Ranginha, St° Ant® das Areias
A Aldeia, Construgdes Civis, Soc. Unip., Lda., 5t° Ant° das Areias

O procedimento ndo esta sujeito a aplicagio da caugdo nos termos do disposto na alinea a) do
n"2 do art® 88 do CCP, nc entanto, podera V. Ex® decidir pela retenco de 10% do valor da
empreitada.

Coloca-se & consideragdo de V. Ex?, o inicio deste processo. De acordo com o procedimento
adotado, devera indicar expressamente os trés membros efetivos e dois suplentes do juri para
este procedimento, nos termos do disposto no art.° 67 do CCP.

Victgr Manuel Martins Frutuoso

(Divisdo de Obras Ambiente & Qualidade de Vida)
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